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El presente trabajo de grado analiza el proceso de reasentamiento de familias en zonas de 
alto riesgo no mitigable por medio del estudio del Plan de rehabilitación, reconstrucción y 
desarrollo sostenible elaborado para el Sector Nueva Esperanza, en la Localidad Rafael 
Uribe Uribe, Bogotá. Se pretende así, una aproximación a los procesos de reasentamiento 
como estrategia de gestión del riesgo en pro de garantizar el derecho a la vida de las familias 
asentadas en zonas no aptas para vivir y mejorar sustancialmente su calidad de vida. Se 
identifican y analizan los factores y actores que influyeron en los resultados del Plan, 
avanzando hacia los resultados de la investigación que permiten señalar los principales 
retos y lecciones aprendidas con relación a la formulación y ejecución de planes de 
reasentamiento.  
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ABSTRACT 
This degree work analyzes the process of resettlement of families in high-risk áreas can not 
be mitigated by stuying the Plan de rehabilitación, reconstrucción y desarrollo sostenible 
elaborado para el Sector Nueva Esperanza, in Bogotá. The intention is to an approach to the 
resettlement process as risk management strategy to guarantee the right to the life of the 
families that live in áreas unsuitable for living and to improve their quality of life. Identifies 
and analyzes the factors and actors thar influenced the results of the Plan, moving towards 
the results of research that allows identify the main challenges and lessons in the 
development and implementation of resettlement plans.  
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El presente estudio de caso analiza el proceso de reasentamiento de familias en zonas de alto 
riesgo no mitigable por medio del estudio del Plan de rehabilitación, reconstrucción y 
desarrollo sostenible, elaborado para el Sector Nueva Esperanza en la Localidad Rafael 
Uribe Uribe, como estrategia de gestión del riesgo en pro de garantizar el derecho a la vida 
de las familias allí asentadas.  
La presente investigación se centra en el Plan de rehabilitación, reconstrucción y 
desarrollo sostenible formulado en el 2005 para el sector, estipulado para un periodo de 10 
años, enfocado en el reasentamiento total de las familias, la recuperación de la zona y la 
incorporación del Parque Distrital Entre Nubes [PDEN] a la estructura ecológica principal 
de la ciudad, por medio del fortalecimiento y participación de la comunidad. En este sentido, 
la investigación se enfoca en lo estipulado por la Caja de Vivienda Popular [CVP], entidad 
encargada del proceso de reasentamiento, y por ende de la Formulación y ejecución del Plan.  
De igual forma, se parte de la literatura ya existente para encamarar la investigación, 
dejando de lado avanzar en el desarrollo de los conceptos utilizados. Se pretende entonces, 
por medio del conocimiento del Plan y del proceso la identificación de factores internos y 
externos al proceso tanto de éxito como aquellos críticos que dejan enseñanzas para futuros 
procesos, que junto con la caracterización de los actores involucrados permiten identificar 
las principales lecciones y buenas practicas  que conllevan los procesos de reasentamiento a 
la luz del Plan formulado para el caso de estudio seleccionado.  
El Sector seleccionado para realizar la investigación, fue elegido teniendo en cuenta 
que para la fecha de la formulación del Plan había sido el proceso con mayor número de 
familias reasentadas por el  Distrito con un total de 1.069 predios identificados para 
relocalizar, proceso el cual fue cofinanciado por el Banco Mundial, y llevado a cabo bajo la 
adopción del Plan ya mencionado. Asimismo, llama la atención el estudio de este caso al 
presentar algunas ocupaciones en la zona y por la fuerte presencia del acompañamiento social 
a las familias reasentadas durante el proceso.  
Para guiar la presente investigación, se propone como hipótesis que  el Plan de 
rehabilitación, reconstrucción y desarrollo sostenible para el Sector Nueva Esperanza 
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implicó la participación eficaz y coordinada de varias entidades públicas. No obstante, y a 
pesar de que todas ellas se enfocarán en un mismo objetivo, la protección de la vida de dichas 
familias, no existió una unificación de procesos, lo que obstaculizó la articulación 
institucional. Por otra parte, al ser el primer caso de reasentamiento con una magnitud mayor 
a mil familias, durante las etapas del proceso se presentaron muchos obstáculos que se 
tuvieron que ir corrigiendo durante el camino.  
Para la comprobación de la hipótesis, se plantean los siguientes objetivos: revisar las 
causas que generaron el reasentamiento de las familias del Sector Nueva Esperanza; revisar 
el Plan de rehabilitación, reconstrucción y desarrollo sostenible para el Sector Nueva 
Esperanza y Quebrada Limas; analizar el rol de los actores involucrados en la 
implementación del proceso de reasentamiento de las familias del Sector y de igual forma, 
analizar los factores internos y externos que incidieron en los resultados del proceso de 
reasentamiento de dichas familias.  
La importancia de esta investigación radica en la pertinencia de la identificación de 
los  actores y factores que influyeron en los resultados del Plan y del proceso de 
reasentamiento como tal. Se espera entonces que el lector pueda tener una visión detallada y 
critica sobre el proceso de reasentamiento de familias en zonas de alto riesgo no mitigable 
por medio del estudio del Plan elaborado para efectos de dicho proceso. Asimismo, se 
pretende visibilizar la importancia de salvaguardar el derecho a la vida de las familias 
asentadas en zonas no aptas para vivir y la relevancia de formular planes que permitan dar 
respuesta a esto.  
Ahora bien, esta investigación se basa en el estudio detallado de dicho Plan, 
estudiando cada uno de sus componentes, buscando los puntos claves del proceso y los 
actores involucrados en el mismo. La primera parte de la investigación se centra en la 
recopilación de fuentes secundarias, por medio de una revisión de literatura pertinente que 
permite la elaboración del marco conceptual y la definición de la gestión del riesgo como 
enfoque del estudio. Seguido a esto, se revisó fuentes como artículos académicos, 
documentos oficiales y tesis de grado que ya han sido elaboradas sobre el mismo objeto de 
estudio pero desde perspectivas y profundizaciones diferentes, buscando así un análisis 
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detallado de la información ya existente, y algunos puntos de partida sobre los resultados de 
la ejecución del Plan.  
En la segunda parte de la investigación, el insumo base es el Plan como tal, lo que 
permite la caracterización del mismo, su estudio y análisis. Por medio de la identificación de 
relaciones de coherencia entre lo que se decretó (el Plan), y los asuntos claves establecidos 
previamente. En esta medida se elaboró tablas de análisis que permiten evidenciar si el Plan 
finalmente corresponde a las decisiones que se tomaron relacionadas con los asuntos claves 
señalados en el Marco de política y metodología de reasentamientos de 
población localizada en zonas de alto riesgo no mitigable el cual hace parte del Programa de 
Disminución de la Vulnerabilidad de Riesgo para Bogotá del Banco Mundial, documento 
elaborado de acuerdo a los lineamientos del Banco. Para esto, se tuvo en cuenta las estrategias 
dadas a nivel Distrital para la formulación de Planes de reasentamiento, los objetivos, 
programas y proyectos, así como la organización institucional que este tipo de intervenciones 
debe tener en cuenta.   
En la tercera parte de la investigación, se identificaron aquellos actores que 
intervinieron y trabajaron en el desarrollo del proceso, para así realizar un análisis de actores, 
también conocido como Stakeholder Analysis o matriz de interesados, para identificar las 
expectativas e intenciones de cada uno de ellos, así como sus intereses y el grado de 
influencia en los temas más importantes del proceso. Desde el inicio de la investigación se 
pensó en utilizar el software MACTOR, el cual es un método de prospectiva basado en la 
teoría de juegos. Sin embargo, en la marcha se detectó que no era necesario y que dilataría el 
proceso de análisis al ser un software difícil de ejecutar. Por esta razón a partir de las matrices 
de análisis elaboradas se logra efectuar el análisis completo de actores basado en las fuentes 
secundarias pero además en las entrevistas realizadas, permitiendo así la identificación de las 
relaciones entre los actores y sus tensiones. Posterior a esto, se determinó los factores que 
incidieron en los resultados del Plan y del proceso, tanto internos como externos, que 
responden a temas sociales, institucionales, políticos y económicos, los cuales dejan incidíos 
de lecciones aprendidas y buenas practicas.  
De acuerdo a lo anterior, la estructura del documento se presenta de la siguiente 
manera: el primer capítulo presenta la revisión de literatura ya existente sobre el tema de 
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investigación y el marco conceptual bajo el cual la investigación se soporta desde la 
definición y aproximación al reasentamiento como estrategia de gestión del riesgo; el 
segundo capítulo corresponde a la caracterización del objeto de estudio que para este caso es 
el Plan y el proceso como tal, respondiendo así a al primer y segundo objetivo expuestos 
anteriormente; el tercer capítulo presenta el análisis de los actores y factores que incidieron 
en el Plan, así como toda la metodología de análisis de actores implementada. Finalmente, se 
presentan las conclusiones a manera de lecciones y buenas practicas identificadas a lo largo 
de la investigación, las cuales no intentan ser pretenciosas ni muchos menos, solo dejar 
algunos precedentes identificados en la investigación que podrán nutrir en su efecto futuros 
procesos de reasentamiento.  
De esta forma, se llega a concluir que el  Plan de rehabilitación, reconstrucción y 
desarrollo sostenible para el Sector Nueva Esperanza contó con la participación de varias 
entidades públicas que se relacionaron entre ellas en las diferentes fases del proceso, 
existiendo relaciones de coordinación entre algunas de ellas pero también obstáculos en 
cuanto a la comunicación. Sin embargo,  cada uno de los actores se enfocó en un mismo 
objetivo, la protección de la vida de las familias a reasentar. Por otra parte, al ser el primer 
caso de reasentamiento con una magnitud mayor a mil familias, durante las etapas del proceso 
se presentaron muchos obstáculos algunos de ellos relacionados con la capacidad 











1. REVISIÓN DE LITERATURA Y MARCO CONCEPTUAL   
1.1 Revisión de literatura  
En los últimos años la gestión del riesgo en un contexto enmarcado por los efectos del cambio 
climático, ha sido objeto de múltiples estudios y análisis. Se ha debatido desde la gestión 
urbana ambiental la importancia de generar estrategias en pro de evitar pérdidas humanas y 
de bienes. En esta medida, se define el reasentamiento de población localizada en áreas de 
riesgo no mitigable como una de las estrategias de prevención de riesgo (Poveda, 2011).   
Una de las mayores discusiones que surgen alrededor de los proceso de 
reasentamiento, son los efectos negativos que este conlleva como el daño en las relaciones y 
el tejido social, la pérdida del sentido de pertenencia por el territorio y la baja participación 
de la población en el proceso. Sin embrago, se suele adelantar los procesos de reasentamiento 
a pesar de sus efectos, partiendo de la base que asegurar y proteger la vida humana es 
predominante sobre cualquier otro factor. Es necesario, resaltar así como en varios estudios 
de caso similar se ha estipulado, que este tipo de procesos son complejos y para nada 
sencillos, todo lo contrario requiere actuaciones oportunas y siempre enfocadas en reducir al 
máximo los efectos negativos que se puedan ocasionar.   
Respecto a los procesos de reasentamiento nacionales,  es posible encontrar que al 
2015, sobresalen a nivel nacional los reasentamientos de los municipios San Cayetano 
(Cundinamarca) con 10.000 personas, diferentes reasentamientos de población en Medellín, 
con 45.000 personas reasentadas y Bogotá con un total de 65.000 personas aproximadamente, 
vale la pena aclarar que las cifras mencionadas anteriormente corresponden a varios procesos 
(Poveda, 2011).  
Desde 1997 en Bogotá se dio inicio al programa de reasentamiento, entendiendo este 
como la última opción posterior a exploración de opciones de mitigación y reducción del 
riesgo. Acompañado de esto, para el año 2000 el Plan de Ordenamiento Territorial [POT] 
incluyó como una de sus estrategias el reasentamiento para población localizada en zonas de 
alto riesgo no mitigable, por medio del traslado de la población sujeta a lugares de la ciudad 
que respondan a viviendas dignas y seguras. Según el documento técnico del POT existían 
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4.545 hogares que se encontraban localizados en zonas de alto riesgo no mitigable y debían 
ser objeto de procesos de reasentamiento (Poveda, 2011). Es en este panorama Distrital que 
surge la necesidad de formular planes específicos para las diferentes zonas de la capital 
acordes a las medidas de gestión de riesgo y que además se encuentren enfocados en mejorar 
sustancialmente la calidad de vida de la población, como es el caso del Plan estudiado en la 
presente investigación.  
Ahora bien, revisando la literatura escrita sobre el caso de estudio de la presente 
investigación, se encontraron dos textos. El primero de ellos, elaborado bajo la dirección del 
Banco Mundial y Global Facility for Disaster Reduction and Recovery [GFDRR] en el texto 
Reasentamiento Preventivo de Poblaciones en riesgo de desastres, el cual recopila 
experiencias de cuatro países latinoamericanos, Argentina, Brasil, Colombia y Guatemala. 
El quinto capítulo de este texto dedicado a la experiencia colombiana y escrito por Narzha 
Poveda1, utiliza como estudio de caso el proceso de reasentamiento de las familias del Sector 
Nueva Esperanza desde un enfoque de gestión de riesgo y ordenamiento territorial, este 
apartado del texto ilustra el proceso como tal, los impactos de la reubicación de la población, 
la organización institucional alrededor del proceso y  concluye con lecciones y buenas 
practicas sobre el proceso como tal (Poveda, 2011). El segundo de los textos revisados 
corresponde a un trabajo de grado del Centro Interdisciplinario de Estudios sobre Desarrollo 
de la Universidad de los Andes, elaborado por Jorge Alberto Pardo Torres2, titulado Gestión 
integral del riesgo en Bogotá. Estudio de caso del barrio Nueva Esperanza en la localidad 
Rafael Uribe Uribe, cuyo objetivo es la determinar si la intervención realizada en el Sector 
de Nueva Esperanza corresponde a una experiencia exitosa de acuerdo con los postulados de 
la gestión integral del riesgo (Pardo, 2011). No obstante, la presente investigación se 
diferencia de los dos textos citados anteriormente, en cuanto esta tiene como objeto de estudio 
                                                          
1 Licenciada en Ciencias Sociales, magíster en Desarrollo Educativo y Social, con 29 años de experiencia 
profesional en proyectos de desarrollo social, estudios de impacto ambiental, asesoría y en especial nueve de 
ellos en reasentamientos humanos, en la formulación de políticas públicas distritales, diseño, ejecución y 
evaluación de propuestas metodológicas para la atención integral de la población en alto riesgo no mitigable y 
dirección de equipos interdisciplinarios, asesoría técnica en la creación de la Caja de Herramientas y Ruta de 
Reasentamiento. 
2 Arquitecto Urbanista de la Universidad de América 
17 
 
el Plan formulado para el sector y solo utiliza la gestión del riesgo como enfoque y no como 
protagonista del estudio.  
1.2 Proceso de reasentamiento de las familias del Sector Nueva Esperanza a la luz de 
los principales postulados conceptuales  
El Plan de rehabilitación, reconstrucción y desarrollo sostenible para el Sector Nueva 
Esperanza, surge desde el programa de reasentamiento distrital como respuesta a la necesidad 
de proteger el derecho fundamental a la vida de las personas asentadas en el sector mediante 
el traslado de cada uno de los hogares a una vivienda de reposición legal. En este sentido, se 
crean una serie de acuerdos sociales encaminados a la salvaguarda de la vida humana. De 
esta manera, y como está consignado en nuestra constitución política es deber del Estado 
proteger la vida, siendo este un derecho fundamental, garantizando la seguridad humana 
(Const., 1991). Siendo entendida la seguridad humana como: 
[…] el derecho de las personas a vivir en libertad y con dignidad, libres de la pobreza 
y la desesperación. Reconocemos que todas las personas, en particular las que son 
vulnerables, tienen derecho a vivir libres del temor y la miseria, a disponer de iguales 
oportunidades para disfrutar de todos sus derechos y a desarrollar plenamente su potencial 
humano (Naciones Unidas, 2005, pág. 34). 
Uno de los acuerdos sociales más relevantes surge desde el ordenamiento territorial, 
donde se incorporan acciones político-administrativas y de planificación física pensando en 
la seguridad de los asentamientos ubicados en dichas zonas y los cuales se encuentran 
amenazados. Es así, como desde la función pública del urbanismo se establece como fin 
“mejorar la seguridad de los asentamientos humanos ante los riesgos naturales” (Ley 388, 
1997), y se establece que los planes de ordenamiento territorial deben señalar las zonas 
expuestas a amenazas que presenten un riesgo para la localización de asentamientos 
humanos, por fenómenos naturales (Ley 388, 1997). Partiendo de esto, se plantea el 
reasentamiento de la población ubicada en dichas zonas como una de las estrategias de la 
gestión del riesgo.  
Pensando en asegurar “la sostenibilidad, la seguridad territorial, los derechos e 
intereses colectivos, mejorar la calidad de vida de las poblaciones y las comunidades en 
peligro” (Ley 1523, 2012), surge la necesidad de pensar en gestiona del riesgo, como aquel 
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proceso integral y social, que interviene ante la presencia de amenazas para responder, por 
medio de acciones concretas como programas, estrategias, políticas e instrumentos que 
permitan eliminar o disminuir el riesgo (amenaza x vulnerabilidad), para así contribuir a la 
seguridad humana (Ley 1523, 2012).   
Ahora bien, es posible identificar tres procesos de la gestión del riesgo: conocimiento 
o determinación del riesgo, reducción del riesgo y manejo de desastres. Es del interés de la 
presente investigación el proceso de conocimiento del riesgo y de la reducción del mismo, 
partiendo de que estos dos corresponden a las etapas de pre-desastre (Freeman, Martin, 
Linnerooth, Warner, & Pflug, 2002). En esta medida, y como parte del conocimiento del 
riesgo, se evalúa el peligro y se realizan estudios de vulnerabilidad, por medio de mapas 
topográficos, geológicos, de suelos y geomórficos e información hidrológica y climática, 
para estimar las consecuencias físicas, sociales y económicas ante un fenómeno natural 
(Freeman, Martin, Linnerooth, Warner, & Pflug, 2002), para así delimitar las zonas de alto 
riesgo mitigable y no mitigable, ver gráfico1, de la mano de estudios que se realizan teniendo 
en cuenta la presencia de personas, infraestructura y bienes, evaluando  y analizando la 
probabilidad de que se presenten perdidas. De esta forma, se identifican los asentamientos 
que por las características del sector se encuentran expuestos al riesgo (Ministerio de 
Vivienda, Ciudad y Territorio, 2014).   
Gráfica 1. Procesos de la Gestión del Riesgo 
 
Fuente: Grafica elaborada por la autora del presente trabajo de grado con base en                                                    




En este sentido, se delimitan zonas de alto riesgo mitigable “cuando el nivel del riesgo 
es medio o bajo y éste se puede eliminar a través de obras de mitigación” (Rojas, et al. 2006). 
Sin embargo, “cuando el riesgo es alto y no se puede mitigar” porque se “considera un evento 
de remoción en masa o inundación que puede ocasionar perdidas físicas y no es posible 
realizar obras de recuperación o éstas no son viables económica y socialmente” (Rojas, et al. 
2006) se delimitan zonas de alto riesgo no mitigable. De esta manera, se pretende encaminar 
el ordenamiento físico de la ciudad en pro de proteger a la población.  
Desde el proceso de reducción del riesgo, se identifican cuatro etapas al interior de 
este: prevención, mitigación, preparación y transferencia del riesgo (Carrión, 2014). Con 
respecto a la mitigación, entendida como el conjunto de políticas cuyo objetivo es la 
minimización del peligro, encaminada a la reducción de la vulnerabilidad, por medio de 
medidas estructurales y no estructurales, encontramos que para los casos de riesgo por 
remoción de masa (interés de la investigación) en zonas de riesgo mitigable, se pueden 
adoptar medidas estructurales como la reconformación del terreno, la construcción de 
estructuras de contención, la construcción de puentes, calles y el reforzamiento de 
estructuras, entre otras, y no estructurales como la zonificación de usos del suelo o la compra 
de terrenos (Carrión, 2014), que traducidas en las acciones distritales actuales podríamos 
referirnos a programas como el mejoramiento integral de barrios o aquellos procesos de 
legalización de asentamiento informales. No obstante, para aquellas zonas de alto riesgo no 
mitigable, la única medida ejecutable es el reasentamiento de la población allí asentada.  
Como estrategia del proceso de gestión del riesgo, surgen procesos de reubicación o 
reasentamiento de la población. En primer lugar, es necesario, diferenciar estos dos 
conceptos, el primero de ellos, partiendo de los postulados del Banco Mundial y el Banco 
Interamericano de Desarrollo, es el “procedimiento de traslado poblacional, dentro del 
mismo entorno de permanencia original, pero lejos de todo riesgo. Este puede ser temporal 
sin detrimento del sistemas de relaciones sociales y de las actividades cotidianas de los 
moradores” (Hurtado & Chardon, 2012, pág. 11). El segundo de estos dos conceptos, el 
reasentamiento, hace referencia a “una experiencia de vida que involucra la transformación 
de la cotidianidad, a partir de un traslado poblacional definitivo, fuera del entorno de 
permanencia original, cuyo propósito, es el mejoramiento de la calidad de vida y, por ende, 
la construcción o consolidación de un hábitat digno” (Hurtado & Chardon, 2012, pág. 10). 
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Este proceso “deber ser concertado, integral y una oportunidad para el desarrollo de la 
población y la construcción de comunidades más resilientes” (Alcaldía Mayor de Bogotá, 
2013 pág. 14), que “corresponde a un proceso de intervención de viviendas en condiciones 
de alto riesgo en estratos 1 y 2 o su equivalente jurídico, con el fin de proteger la vida de las 
familias que las habitan (Alcaldía Mayor de Bogotá 2013). 
El reasentamiento, es entonces una medida de reducción de riesgo, la cual se opta 
posterior a la realización de estudios técnicos y la evaluación del riesgo, esta medida puede 
ser vista además como una estrategia para mejorar la calidad de vida de aquellas personas 
que habitan en zonas de alto riesgo y que tiene como objetivo principal evitar condiciones 
futuras de riesgo. En este sentido, una de sus funciones es la disminución de “pérdidas 
asociadas con el impacto sobre la vida humana, la infraestructura y los bienes, tanto en 
términos monetarios como no monetarios” (Banco Mundial , 2011, pág. 55).  
Existen, dos tipos de modalidades de reasentamiento identificadas desde la acción 
distrital, la primera de ellas es la relocalización transitoria, la cual se basa en el traslado 
temporal de familias que se han visto afectadas por un riesgo o emergencia inminente, con el 
propósito de proteger sus vidas, mientras se concreta una solución definitiva ante su 
condición de riesgo por medio de su reubicación definitiva. La segunda modalidad, vendría 
siendo entonces, la reubicación definitiva, es decir el traslado permanente de las familias a 
viviendas de reposición, por encontrarse en una zona de alto riesgo no mitigable (Caja de 
Vivienda Popular , 2013). Por consiguiente, el caso de estudio seleccionado para la presente 
investigación hace alusión a un procesos de reasentamiento definitivo por la delimitación de 
la zona como alto riesgo no mitigable y además porque el riesgo al que se enfrentaban las 
familias no se consideró inminente.  
Partiendo de los postulados de Scuder y Colson, citados por Oliver-Smith (2001), 
antropólogos y pioneros en el estudio reasentamientos, es posible identificar cuatro etapas en 
al interior del proceso: reclutamiento; transición; desarrollo potencial e incorporación. La 
primera etapa hace referencia a la selección de las personas objeto del reasentamiento, 
descartando aquellas que se resisten a participar del proceso y quienes no requieren ser 
reubicadas por estar en zonas óptimas para vivir. La segunda etapa, transición, es definida 
por los autores como la parte del proceso más extensa y compleja, la cual inicia con el traslado 
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de las personas y sus bienes y finaliza con la adaptación exitosa al nuevo ambiente. De otro 
lado, la tercera etapa, desarrollo potencial e incorporación, se presenta posterior al traslado 
de las personas, y se refiere al momento en el cual las familias pueden continuar su vida y 
desempeñar nuevas actividades sociales, económicas y políticas. Finalmente, la última fase, 
corresponde a la normalización de las relaciones de las familias con el gobierno y la 
comunidad receptora del reasentamiento, dando lugar al restablecimiento cultural en el nuevo 
hogar (Oliver-Smith, 201). 
Uno de los fines del reasentamiento, como se evidencio anteriormente, es la 
relocalización de la población en riesgo a una vivienda que cuenta con las condiciones 
propicias para asegurar el derecho a la vida. Sin embargo, el reasentamiento no se limita al 
tema de vivienda “que si bien es una condición necesaria, no es suficiente para restituir los 
derechos humanos connaturales de estas poblaciones, pues el Estado tiene la obligación y la 
responsabilidad de ampararlos y consolidarlos con su intervención” (Alcaldía Mayor de 
Bogotá, 2015).  Por esta razón, el reasentamiento se piensa desde una visión integral e 
interinstitucional desde diferentes dimensiones: técnico, social, jurídico y financiero, donde 
paralelamente se encuentra el tema de la solución habitacional, entendida como el conjunto 
de acciones que proporcionan a un hogar la adquisición de un lugar para vivir en condiciones 
sanitarias adecuadas, con acceso a servicios públicos, calidad de estructura y suficiente 
espacio para todos los miembros del hogar  (Alcaldía Mayor de Bogotá, 2015).  
Desde el proceso de reasentamiento que se plantea y ejecuta en Bogotá, es posible 
identificar dos alternativas de soluciones habitacionales, para aquellas personas que 











Gráfica 2. Alternativas de Vivienda 
 
Fuente: Grafica elaborada por la autora del presente trabajo de grado con base en la 
información de (Caja de vivienda Popular [CVP] 2013). 
Para garantizar el acceso de las familias del programa de reasentamiento a las 
soluciones habitacionales, existen instrumentos financieros como los subsidios familiares de 
vivienda y el Valor Único de Reconocimiento [VUR], el cual se aplica a las familias que 
cumplan con las condiciones de estrato 1 y 2 ubicadas en zonas de alto riesgo no mitigable y 
que posean derechos reales de dominio o posesión del inmueble que habitan, este podrá ser 
aplicado a cualquiera de las dos alternativas expuestas en el gráfico 3. Este valor, se compone 
por el valor del avalúo de la tierra y las mejoras en ella, calculado conforme con el avalúo 
comercial especial para hogares sujetos a reasentamiento, y adicionalmente, por un 
reconocimiento por vulnerabilidad económica para las familias con avalúos inferiores al 
costo mínimo de una vivienda de interés social. Para el 2008 este valor equivalía a 24 Salarios 
Mínimos Legales Vigente [SMLV]. No obstante, desde 2006 el monto del VUR incrementó 
a 50 SMLVS al momento de su reconocimiento, el cual es asignado (Banco Mundial , 2011, 
pág. 134) por la Caja de la Vivienda Popular. A su vez, aquellas familias que se beneficien 
del VUR también podrán tener acceso a otras modalidades de subsidios y aportes 
complementarios por el gobierno ya sea distrital, nacional o por cajas de compensación 






2. CARACTERIZACIÓN DEL PLAN DE  REHABILITACIÓN, 
RECONSTRUCCIÓN Y DESARROLLO SOSTENIBLE PARA EL SECTOR 
NUEVA ESPERANZA 
 
2.1 Causas que generaron la formulación del Plan  
Desde hace más de 10 años el Sector Nueva Esperanza, ubicado en la UPZ Diana Turbay en 
Localidad Rafael Uribe Uribe, ver mapa 1 y 2, presentaba fenómenos que ponían en riesgo 
la vida de quienes allí habitaban. En 1997 se presentó la primera emergencia en el sector, la 
cual fue atendida por el Distrito, quien como respuesta inicio un proceso de reubicación de 
100 hogares aproximadamente. No obstante, varias de esas familias regresaron a la zona. 
Para 1999 el sector presento nuevamente emergencias a causa de eventos de origen natural, 
como deslizamientos que afectaron estructuralmente las viviendas, por esta razón el 
Dirección de Prevención y Atención a Emergencias [DPAE] inicio estudios de riesgo por 
fenómenos naturales (Caja de Vivienda Popular , 2008).  
Para el año 2000, el POT declaro que el sector se encontraba en zona de fragilidad 
ambiental por existir personas asentadas ahí. Igualmente, se dictamino que este sector se 
encuentra ubicado en zona de alto riesgo no mitigable, al estar localizado en un área 
susceptible de presentar fenómenos de remoción en masa por deslizamientos de tierra y caída 
de rocas, y además por encontrarse sobre dos fallas geológicas, una paralela a la microcuenca 
de la quebrada La Guairita, y la otra transversal a ésta, siendo un territorio altamente 
fragmentado y con pendientes e inclinaciones (Pardo, 2011). 
Estos factores incrementaron los valores de riesgo del asentamiento de familias en 
este lugar, que junto a los aspectos propios de la informalidad ocasionaron que la vida de 
dichas familias se encontrara en peligro. Sumado a lo anterior, la mayoría de las familias se 
asentaron en el borde del PEDEN, suelo con restricciones definidas por ser de protección 
ambiental, al contar con atributos eco-ambientales, y ser parte de la estructura ecológica 
principal de la ciudad, al ser el corredor ecológico entre el rio Tunjuelo y los cerros orientales 
(Alcaldía Mayor de Bogotá 2005).  Por consiguiente, se decidió que este Sector no era apto 
para habitar, representando un riesgo para las familias que no era viable mitigar.  
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Como resultado a lo expuesto anteriormente, y sumado a fenómenos de origen natural 
que se presentaron en la zona durante el 2004, como fuertes lluvias y deslizamientos, se dio 
paso a la búsqueda de soluciones por parte de diferentes entidades. Es así como, desde la 
Alcaldía Distrital, la  CVP y el Fondo de Prevención y Atención de Emergencias [FOPAE]3,  
se decide implementar medidas y buscar estrategias que protejan la vida de las familias y 
recuperen la zona por su alto valor ecológico. De esta forma, se inician estudios de riesgo y 
se evalúa la pertinencia de reubicar la población (Caja de Vivienda Popular , 2008).  
Posterior, al fenómeno de remoción en masa presentado en el 2004, la firma 
consultora Geocing Ltda con financiamiento del Banco Mundial y del Departamento 
Nacional de Planeación, ejecutó estudios y diseños de intervención para recuperar y evitar la 
ocupación del sector, concluyendo que el sector no es apto para la conformación de ningún 
tipo de trama residencial, que de lo contrario implicaría una amenaza para la integridad de 
los habitantes, así como para el área protegida del  PEDEN, exigiendo altos costos para la 
mitigación de riesgos (Caja de Vivienda Popular , 2005).  A raíz de esto, la Administración 
Distrital por medio del Decreto 383 de 2004 declara la zona en situación de emergencia, y 
con la Resolución 139 de 2005 se formula y adopta el Plan de  rehabilitación, reconstrucción 
y desarrollo sostenible para el Sector Nueva Esperanza y Quebrada Limas (Caja de Vivienda 
Popular , 2008).  
 
 
                                                          









2.2 Plan de rehabilitación, reconstrucción y desarrollo sostenible para el Sector Nueva 
Esperanza  
La situación de riesgo en la que se encontraban las familias del sector Nueva Esperanza, 
como se expuso en la sección anterior, condujo a la formulación del Plan. Este Plan se 
estipulo para un periodo de 10 años, enfocado en el reasentamiento total de las familias, la 
recuperación de la zona y la incorporación del PEDEN a la Estructura Ecológica Principal 
[EEP] de la ciudad (Alcaldía Mayor de Bogotá, 2005), por medio del fortalecimiento y 
participación de la comunidad. Para efectos del presente trabajo de grado la investigación se 
centra en el proceso de reasentamiento de las familias dejando de lado la recuperación 
ambiental de la zona y la incorporación de esta a la EEP.  
La CVP quien es la entidad encargada de adelantar el proceso de reasentamiento, y 
por ende de la formulación del Plan, buscó por medio de este proteger el derecho fundamental 
a la vida de los hogares localizados en zonas de alto riesgo no mitigable, y además mejorar 
la calidad de vida de los mismos. Para esto, la CVP por medio de la Dirección de 
Reasentamientos Humanos desarrolló acciones de intervención integral en pro del 
reasentamiento físico a viviendas de reposición legal, que sean seguras, técnicamente viables 
y económicamente sostenibles, así como se establece en el POT (Caja de Vivienda Popular , 
2008). Para esto, dicha entidad diseñó una metodología específica para adelantar el proceso 
de reasentamiento, denominada intervención integral, esta buscaba que las personas sujetas 
al reasentamiento se reconozcan como un actor elemental, donde su decisión y participación 
activa en todo el proceso, aseguran el éxito del mismo (Caja de Vivienda Popular , 2008, pág. 
35).  
La metodología de Intervención Integral, además reconocía la importancia de la toma 
de conciencia por parte de las familias entorno a la seguridad y la protección de la vida. Es 
así, como desde la Dirección de Reasentamientos Humanos, se trazaron tres principios 
fundamentales:  
1. Garantizar la protección del derecho fundamental a la vida 
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2. Acompañar integralmente el reasentamiento de los hogares en condiciones de 
vulnerabilidad localizados en zonas no aptas para vivienda, en zonas del alto riesgo 
no mitigable, rondas del sistema hídrico y áreas de obra pública. 
3. Acceso de los hogares a alternativas habitacionales, que les permita mantener o 
mejorar la calidad de vida en el marco del ordenamiento de la ciudad (Caja de 
Vivienda Popular , 2008, pág. 35). 
 
En la misma línea de acción de la metodología planteada, el Plan formulado para el 
Sector se dividió en cuatro componentes: componente de desarrollo social, componente 
jurídico, componente técnico habitacional y componente de oferta habitacional, ver cuadro 
1. Para cada uno de los componentes el Plan estableció una serie de responsabilidades 
específicas, acciones y estrategias a cumplir y se delimitó al interior de la CVP los 
responsables para cada uno de los componentes.  
 
El componente social, tenía como fin fortalecer los procesos colectivos desde el 
individuo, la familia y su barrio, en pro de la construcción de cultura ciudadana que permitirá 
mejorar las condiciones de vida de cada hogar por medio de la toma de decisiones sociales 
participativas que generarán sostenibilidad en los futuros escenarios. Para esto desde el plan 
se formularon cinco aspectos claves: acompañamiento y recopilación de documentos 
referidos al proceso de reasentamiento; levantamiento y sistematización de las características 
poblacionales; acompañamiento en el traslado de la población a viviendas de reposición; 
coordinación interinstitucional para garantizar el acceso a la red de servicios sociales del 
Distrito; acompañamiento y fortalecimiento de los procesos ciudadanos y creación de 
espacios políticos de convivencia; y restablecimiento de generación de ingresos (Caja de 








Cuadro 1. Componentes del Plan de rehabilitación, reconstrucción y desarrollo 
sostenible para el Sector Nueva Esperanza 
 
Fuente: Cuadro elaborado por la autora del presente trabajo de grado con base en la información de 
(Caja de Vivienda Popular , 2008). 
Por su parte, el componente jurídico,  se fundamentó en el aspecto legal que alimenta 
el proceso de reasentamiento, desde la función pública de atención a las familias que se le 
otorga a la CVP quien vela por el cumplimiento de los procedimientos conforme con la 
estructura normativa que regula cada una de las instancias del proceso, como los marcos 
jurídicos de carácter internacional, nacional y distrital (Caja de Vivienda Popular , 2008).  
Todos aquellos procesos técnicos requeridos para el acompañamiento de las familias 
a reasentar, hacían parte del componente técnico habitacional, que a su vez, formuló cinco 
aspectos claves: acompañamiento al proceso de avalúos del predio en alto riesgo; recibo y 
entrega del predio en alto riesgo; saneamiento del predio en alto riesgo;  acompañamiento en 
la adquisición de vivienda; y seguimiento técnico posterior al reasentamiento (Caja de 
Vivienda Popular , 2008). 
Ahora bien, el componente de oferta habitacional, garantizó los requerimientos de 
oferta de vivienda y entorno, enfocados en las necesidades de las familias a reasentar, velando 
por condiciones habitacionales adecuadas. Esto, por medio de la generación de ofertas 
habitacionales como complemento de la creación del portafolio inmobiliario que se elabora 
desde le componente técnico habitacional (Caja de Vivienda Popular , 2008).  
En definitiva, el Plan se formuló pensando en atender  de manera integral a cada una 
de las familias que se encontraban en riesgo, donde cada uno de los componentes respondía 
a la necesidad de reasentar a la población y recuperar la zona ambientalmente pero siempre 
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enfocados en el soporte y acompañamiento a los hogares, porque como se plantea desde la 
intervención integral, se busca que las personas objeto del proceso de reasentamiento se 
reconozcan como actores elementales para así garantizar el éxito de cada una de las acciones.  
2.3 Análisis del Plan de rehabilitación, reconstrucción y desarrollo sostenible para el 
Sector Nueva Esperanza  
Mediante el Decreto 383 de 2004, se declaró la situación de emergencia en algunos sectores 
de las localidades de Rafael Uribe Uribe y Ciudad Bolívar, estableciendo que en un plazo no 
mayor a 4 meses desde dicha declaración el Departamento Administrativo de Planeación 
Distrital [DAPD] debía formular un Plan de Rehabilitación, Reconstrucción y Desarrollo 
Sostenible Post Evento para dichos sectores. No obstante, el Plan se formuló desde la Caja 
de Vivienda Popular (Decreto 383, 2004, art.4), y pretendió abordar los principales 
señalamientos del Marco de política y metodología de reasentamientos de 
población localizada en zonas de alto riesgo no mitigable documento elaborado bajo los 
lineamientos del Banco Mundial y con base  los programas del mismo, teniendo como 
propósito ser guía para los procesos no solo de reasentamiento de familias sino además del 
mejoramiento integral de la vivienda (Caja de Vivienda Popular , 2005). A continuación, 
partiendo de lo estipulado en la política de reasentamiento se busca establecer una relación 
de coherencia con lo planteado desde el Plan.  
En el marco del reasentamiento se estipulan cuatro lineamientos claves a la hora de 
adelantar procesos distritales de mitigación del riesgo: 
1. Estar orientado a la identificación de políticas y acciones de prevención y mitigación 
del riesgo tanto a mediano como a largo plazo  
2. Considerar aspectos sociales, físicos y ambientales desde un abordaje integral  
3. Establecer las responsabilidades y la organización institucional para la efectiva 
implementación  
4. Definir los recursos económicos y el cronograma de inversión correspondiente  
Ahora bien, partiendo de los anteriores lineamientos y contrarrestándolos con lo que 
se plantea en el Plan es posible encontrar que por un lado, el Plan en mención, se encuentra 
inscrito en el Programa de reducción de la vulnerabilidad física del Distrito Capital ante 
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desastres naturales, que así mismo estipuló acciones específicas de intervención integral que 
conducían al reasentamiento físico como alternativa habitacional de reposición legal, en 
cuanto se clarificaba las posibilidades de la adquisición de las nuevas viviendas, y además el 
Plan se formuló conforme a la política establecida en el POT, dando cuenta así que este se 
encuentra orientado a la identificación de políticas y acciones de prevención para mitigar el 
riesgo, igualmente en el cronograma del proceso es posible evidenciar acciones a mediano 
plazo como lo es el acompañamiento integral a las familias y el traslado de las mismas, fase 
estipulada para seis meses; y acciones a largo plazo, con un tiempo estipulado de seis meses 
como lo son el seguimiento y el monitoreo a las familias reasentadas y a la zona (Caja de 
Vivienda Popular , 2008). No obstante, a la hora de ejecutar el Plan el cronograma que se 
estipuló inicialmente tuvo algunas variaciones, partiendo de las dificultades en la etapa de 
traslado derivadas del conceso de elección de las soluciones habitacionales.  
Por otro lado, vale la pena destacar que en el Plan predomina una visión 
multidimensional, a cuenta del esfuerzo puesto en lograr caracterizar la zona en ámbitos 
sociales, económicos, demográficos, culturales y organizacionales,  lo que permitió que a la 
hora de la implementación del proceso de reasentamiento este se adaptará y tuviera presente 
las particularidades de la zona lo que facilitó su ejecución. Asimismo, y desde la metodología 
que se planteó por parte de la CVP encontramos como eje trasversal el acompañamiento 
integral a la familias no solo desde el área social, sino en cada uno de los componentes del 
Plan es decir desde lo técnico habitacional, lo jurídico, la oferta habitacional y por supuesto 
desde el desarrollo social (Caja de Vivienda Popular , 2008). 
El Plan definió un marco institucional, donde se señaló las entidades operadoras, sus 
responsabilidades y las relaciones interinstitucionales en cada parte del proceso, 
conformando una mesa  de trabajo en cabeza de la Secretaría Distrital de Planeación [SDP] 
la cual permito fomentar los compromisos institucionales dentro del proceso y efectuar un 
mejor seguimiento a la gestión y al cumplimiento de los objetivos del Plan (Caja de Vivienda 
Popular , 2008). Es importante resaltar, que el Plan identifica las principales 
responsabilidades de cada entidad en su marco interinstitucional, donde se resaltan las 
responsabilidades más relevantes de cada entidad distrital, punto que se profundiza en el 
capítulo siguiente.  
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El último lineamiento bajo el cual el Plan debe enmarcarse hace referencia a los 
recursos económicos y el cronograma de inversión, en este sentido se encontró que como 
aspecto característico del Plan, este es cofinanciado por el Banco Mundial, bajo el Proyecto 
de Reducción de la Vulnerabilidad ante Desastre en Bogotá, el cual tiene como propósito 
reducir la vulnerabilidad ante fenómenos naturales por medio del fortalecimiento de la 
capacidad nacional para gestionar el riesgo (Banco Mundial , 2014), con un presupuesto total 
de $25.619.554 por hogar a reasentar, es decir un total de  $28.079.031.184 teniendo en 
cuenta que son 1.906 hogares objetos de reasentamiento (Caja de Vivienda Popular , 2008).   
Asimismo, se evidencio que el Plan responde a los objetivos que debía seguir, en la 
medida que se plantea como principal objetivo la protección del derecho fundamental a la 
vida y la contribución al mejoramiento de la calidad de la misma, haciendo hincapié en este 
factor en cada uno de los componentes del plan y en las etapas del proceso de reasentamiento, 
dándole importancia al traslado de las familias asentadas en la zona de alto riesgo no 
mitigable y generando espacios de sensibilización comunitaria sobre los derechos y deberes 
de las familias pero sobre todo sobre la situación de riesgo a la que estaban expuestos. De 
igual forma, el Plan se propone reasentar al total de las familias y para esto se utilizaron dos 
alternativas de soluciones habitacionales para aquellas personas que participan del proceso 
de reasentamiento: vivienda nueva o vivienda Usada. Por último, se proponía también 
recuperar la zona de alto riesgo no mitigable e  incorporarla como suelo de protección a la 
EEP del Distrito Capital (Caja de Vivienda Popular , 2008), objetivo que a la fecha y según 
las visitas de campo y entrevistas no se ha logrado cumplir del todo, debido a la ocupación 
de aproximadamente 120 familias en la zona lo que ha obstaculizado la recuperación 
ambiental de dicha área (Sánchez, 2016) . 
Ahora bien, desde el marco de la política institucional del reasentamiento tiene ocho 
líneas de acción estratégicas que deben ser trasversales durante el proceso, ver gráfica 3. En 
miras de contrastar lo que se plantea como ideal con lo que se decretó en el Plan encontramos 
que en cuanto a la actuación territorial, primera línea de acción, el Plan tiene como uno de 
sus objetivos específicos el desarrollo de procesos de sensibilización cultural, ambiental, 
ciudadana entorno a la recuperación de la zona despejada con el propósito de adelantar 
acciones preventivas, para esto se afirma que el Distrito ha trabajado junto con las entidades 
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responsables del tema en definir planes de acción para recuperar ambientalmente las zonas 
que estaban ocupadas por familias reasentadas, caso concreto por ejemplo la formulación del 
Plan objeto de estudio de esta investigación. En esta media, la Secretaría Distrital de 
Ambiente [SDA] es la entidad responsable de incorporar el área antes ocupada a la EEP de 
la ciudad y recuperar ambientalmente el suelo de protección del Sector Nueva Esperanza 
(Caja de Vivienda Popular , 2008). Vale la pena resaltar, que la línea de acción de actuación 
territorial responde al Programa de Recuperación Ambiental estipulado en el Plan, el cual 
cuenta con entidades responsables y una serie de proyectos concretos, ver anexo 1.   
Respecto, a la línea de acción participación ciudadana y comunitaria, se evidencia 
que en relación a la participación activa de las instituciones como se ha venido mencionando 
a lo largo del texto cada una de las entidades distritales que les conciernen el Plan tiene 
adjudicadas responsabilidades claras a lo largo del proceso, pero además institucionalmente 
como resultado del Plan se creó la mesa técnica, social y ambiental, que establecía los 
compromisos institucionales y se encargaba  del seguimiento  del cumplimiento del Plan, 
mesa que estaba encabezada por la SDP. La creación de esta mesa, da cuenta además del 
factor interdisciplinar con el que contaba el Plan, debido a que estaba conformada por 
diferentes profesionales de diversas áreas, que con sus conocimientos nutrían el proceso. 
Paralelo a esto, se contaba además con el apoyo del Instituto Distrital de la Participación y 
Acción Comunal [IDPAC] el cual enfocaba sus esfuerzos en fortalecer de la organización 
comunitaria y promoción de la participación para la sostenibilidad de los procesos de 
reasentamiento, fomentando espacios con actores como las Juntas de Acción Comunal 
[JAC], Juntas de Acción Local [JAL], grupos de padres de familia, referentes comunitarios 
y organizaciones sociales presentes en la zona (Caja de Vivienda Popular , 2008).  
Las líneas estrategias de espacios pedagógicos y acompañamiento integral a los 
hogares se encuentran ligadas a la formulación del Plan, pues este fija una propuesta entorno 
a un plan de formación y capacitación ciudadana que tiene como fin brindarle herramientas 
a la comunidad que puedan servirles para mejorar su calidad de vida, por medio de la 
ejecución de talleres de formación ciudadana con las familias y comunidades que requieren 
apoyo en los temas de convivencia y deberes y derechos ciudadanos (Caja de Vivienda 
Popular , 2008, pág. 54); actividades lúdicas como seminarios y jornadas de integración y 
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sesiones de elaboración de manuales de convivencia para facilitar la llegada de las familias 
objeto de reasentamiento a sus nuevas vivienda. Todo esto, trasversal al acompañamiento 
integral a los hogares en cada uno de los componentes del Plan y las etapas del proceso (Caja 
de Vivienda Popular , 2008), acompañamiento no solo colectivo como comunidad sino 
además individual y familiar.  
Po último, en cuanto a las líneas de acción, se estipula un seguimiento y monitoreo 
no solo durante el proceso de reasentamiento, en términos de la ejecución de los programas 
y proyectos, sino además post reasentamiento, en términos ambientales para evitar 
ocupaciones futuras de la zona y poder reestablecer los valores ecológicos del sector, y en 
términos de desarrollo social un acompañamiento posterior al reasentamiento para el 
restablecimiento de las condiciones de vida de los Hogares objetos del Plan, para que así las 
familias que se trasladaron puedan recuperar sus condiciones económicas, establecer nuevos 
tejidos sociales, acoplarse a sus nuevos vecinos y acceder a los servicios de salud, educación 
y bienestar (Caja de Vivienda Popular , 2008).   
Acorde con los lineamientos, objetivos, estrategias y líneas de acción se formularon 
una serie de proyectos y programas para desarrollar el proceso de reasentamiento como tal, 
estos en concordancia con los dos temas gruesos del Plan la recuperación ambiental y el 
reasentamiento de las familias. Formulando entonces, seis programas: Programa de 
recuperación Ambiental; Programa de acompañamiento social al proceso de reasentamiento; 
Programa de fortalecimiento de la organización y participación comunitaria; Programa de 
intervención para afectar condiciones actuales de bienestar; Programa de fortalecimiento de 
procesos productivos y Programa de reasentamiento (Departamento Administrativo de 
Planeaión Distrital , 2005), ver anexo 1. Es importante precisar que en el Plan como tal solo 
aparece el Programa de recuperación ambiental con sus respectivos proyectos, los otros 







Gráfica 3: líneas de acción estratégicas según el marco de política de reasentamientos 
  
Fuente: Grafica elaborada por la autora del presente trabajo de grado con base en la información de 
(Caja de Vivienda Popular , 2005). 
 
El presente trabajo de investigación y como se mencionó  con anterioridad se centra 
en el Programa de acompañamiento social al proceso de reasentamiento y en el Programa de 
reasentamiento. Estos dos programas  son trasversales en todas las etapas formuladas por el 
Plan, debido a que el primer de estos tiene como propósito darle protagonismo y empoderar 
a la familias objeto del reasentamiento, para que así puedan trabajar desde el individuo para 
mejorar sus condiciones de vida y sobre todo para garantizar que al existir un 
acompañamiento social permanente en el proceso se desarrollará de la mejor manera y con 
los impactos negativos menos posibles. Y el segundo, con el fin de relocalizar a la población 
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asentada en la zona de alto riesgo no mitigable siempre en miras del cumplimiento principal 
de este tipo de procesos, proteger la vida humana, ver cuadro 2.  
Cuadro 2. Programas y proyectos para el Sector Nueva Esperanza 
 
Fuente: Cuadro elaborado por la autora del presente trabajo de grado con base en la información de 
(Departamento Administrativo de Planeaión Distrital , 2005) 
 
Acorde con lo anterior, se puede inferir que el Plan propuesto para el Sector Nueva 
Esperanza esta formulado acorde con lo estipulado en el marco de la política institucional del 
reasentamiento, definiendo claramente los actores involucrados y sus responsabilidades, así 
como los programas y proyectos a ejecutar. Vale la pena resaltar además, que el Plan desde 
su concepción estaba pensado desde una mirada integral en la que compaginan aspectos 









Objetivo Actores Responsables Proyectos 
Consultorio jurídico comunitario sector de 
Nueva Esperanza.
Atención psico-social sobre problemáticas 
puntuales en el sector de Nueva 
Esperanza.
Apoyo a construcción de planes de vida 




Iniciativas de Generación de Ingresos
Programa de 
reasentamiento 
Reasentar la totalidad de los 1100 hogares 
identificados a junio de 2004, asentados en 
la zona declarada de riesgo no mitigable por 
efectos de remoción en masa de origen 
natural y antrópico.
CVP,DPAE,DAPD, 
Alcaldía Local, DABS, 
ICBF, DAMA (SSCV), 




social al proceso de 
reasentamiento 
Gestión necesaria para posibilitar que los 
hogares puedan conocer, entender y 
apropiar el reasentamiento total y desarrollar 
propuestas concertadas de construcción de 
hábitat y ciudadanía en los nuevos 
asentamientos. Contribuyendo a la 
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identificación y potenciación de líderes y 
desarrollo organizativo en función del 
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CVP, Universidades, 






3. ANÁLISIS DEL PROCESO DE REASENTAMIENTOS DEL SECTOR 
NUEVA ESPERANZA 
3.1 Proceso de reasentamiento de familias en zonas de alto riesgo no mitigable  
El proceso de reasentamiento para familias en zonas de alto riesgo no mitigable, se 
caracterizó por tres momentos establecidos desde la metodología distrital los cuales 
efectivamente respondían al proceso llevado a cabo en el Sector Nueva Esperanza, estos tres 
momentos contaron con un acompañamiento integral de manera trasversal y corresponden a 
un momento previo al reasentamiento, uno durante y uno posterior. El momento previo se 
caracterizó por una etapa de estudios para la planificación del reasentamiento, los cuales 
tenían como fin contar con un panorama de la situación actual de la zona. El momento 
durante, se componía de dos etapas, la primera de ellas relacionada con el reconocimiento y 
sensibilización de la población y la segunda con el acompañamiento y el traslado como tal, 
estas etapas son las más importantes del proceso, y por ende las más largas y complejas al 
tener como objetivo principal la adquisición de las nuevas viviendas en reposición y el 
traslado del total de las familias. El último momento, posterior al reasentamiento de la 
población, hizo referencia al monitorio y seguimiento a las acciones realizadas antes y 
durante todo el proceso (Caja de Vivienda Popular , 2008), así como se evidencia en el cuadro 
3.  
Cuadro 3. Fases del proceso de reasentamiento a nivel Distrital 
 
Fuente: Cuadro elaborado por la autora del presente trabajo de grado con base en la información de 
(Caja de Vivienda Popular , 2008) 
 
Si partimos desde los postulados de Scuder y Colson y teniendo en cuenta las etapas 
que ellos identifican al interior del proceso, encontramos que la etapa que ellos denominan 
reclutamiento a nivel del proceso de reasentamiento de distrital corresponde a la etapa de 
reconocimiento y sensibilización, así como la etapa de  transición coincide con la etapa de 
acompañamiento y traslado, y finalmente lo que para ellos es la etapa de desarrollo potencial 
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e incorporación en el proceso distrital se ajusta a la fase de monitoreo y seguimiento (Oliver-
Smith, 201).  
No obstante, las similitudes del proceso del Sector Nueva Esperanza con lo planteado 
desde la académica, se evidencia que tanto en la metodología utilizada como en la planteada 
desde el Distrito existió una fase previa al proceso como tal, la cual desarrollaba los estudios 
previos para la planificación del reasentamiento. Seguramente Scuder y Colson llevan a cabo 
esta fase pero no la incluyen en el proceso pues para ellos el proceso inicia con la 
identificación de las familias. Mientras, que a nivel distrital es clave realizar algunos estudios 
previos, que den cuenta del estado actual de la población y de la zona.  
Cada una de las etapas del proceso de reasentamiento cuenta con una serie de acciones 
que corresponden a tres de los cuatro componentes del Plan: desarrollo social, componente 
jurídico y componente técnico habitacional, a excepción del componente de oferta 
habitacional, esto debido a que este componente representa una serie de acciones más 
enfocadas  en dar respuesta a la construcción y adquisición de las viviendas de reposición 
por parte de las entidades distritales. Mientras que, los otros tres componentes están 
conformados por acciones  en cara a las familias a reasentar, ver anexo 2.  
La fase previa al reasentamiento, corresponde como ya menciono a la etapa de 
estudios para la planificación del reasentamiento, esta etapa es parte fundamental del proceso 
de reasentamiento como tal pero también de la formulación del Plan, está compuesta por 
cuatro acciones: 
1. Censo de predios, viviendas y población: como parte del componente de desarrollo 
social, se identificaron 1.197 predios, 1.069 hogares y un total de 4.632 personas para 
el año 2005 (Caja de Vivienda Popular , 2008). Asimismo, el censo tenía como 
propósito identificar si los predios estaban construidos, en construcción o sin 
ocupación (Banco Mundial , 2011).  
2. Estudio de títulos: desde el componente jurídico, se estableció que ninguna de las 
familias del sector contaban con títulos reconocidos de acuerdo a la ley, por lo tanto 
lo que se hizo desde las entidades fue corroborar las mejoras en cada uno de los 
predios y sobre eso posteriormente se realizaron los avalúos.  
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3. Avalúos de los predios y construcciones: a cargo del componente técnico 
habitacional, se dieron a conocer los valores comerciales de los inmuebles ubicados 
en la zona, estableciendo que en su mayoría los avalúos de las viviendas se 
encontraban entre 403 y 6.883 dólares (Banco Mundial , 2011, pág. 134). 
4. Diagnostico socioeconómico de la población: desde el componente de desarrollo 
social se llevó a cabo una caracterización demográfica, económica, cultura y 
organizacional, la cual permitió conocer las condiciones de la población del sector y 
facilitó la formulación y ejecución del plan. En este sentido, el diagnostico arrogo que  
los hogares asentados allí se encontraban en condiciones de vulnerabilidad debido al 
alto índice de necesidades básicas insatisfechas y a la dificultad de acceso a los 
servicios básicos. Igualmente, se identificó que las personas que allí habitaban tenían 
condición de poseedores, al ocupar predios pertenecientes a otras personas. 
Finalmente, es de resaltar que en el sector había familias que habitaban allí desde 
hace más de 16 años, pero en su mayoría los hogares se habían asentado en el sector 
entre uno y cinco años (Caja de Vivienda Popular , 2008). 
Durante el proceso de reasentamiento, se identificaron dos etapas: reconocimiento y 
sensibilización y acompañamiento y traslado. Esta parte del proceso se enfocó en el trabajo 
con las familias del sector, y se desarrolló desde finales de 2004. La primera de ellas está 
compuesta por tres acciones:  
1. Control de ocupación: entidades como la Alcaldía Local, la Secretaría de Hábitat y la 
policía ambiental realizaron varios protocolos como parte del componente técnico 
habitacional para evitar que nuevas familias llegaran a la zona mientras se llevaba a 
cabo el proceso. Sin embargo, se encontró que varias familias llegaron a la zona en 
ese momento para intentar ser parte del proceso y verse beneficiadas “(…) había 
familias que se intentaron colar en el proceso y llegaban siendo oportunistas y se 
ubicaban allí para que las vincularan en el censo, algunas hicieron alguna trampa y lo 
lograron (…)” (Sánchez, 2016). 
2. Relocalización transitoria: desde el componente social, y basado en los estudios y 
diagnósticos elaborados anteriormente a esta etapa, se determinó cuales hogares 
requerían medidas inmediatas de contingencia ante los niveles de riesgo inminentes, 
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en esta medida se decidió relocalizar temporalmente 663 familias mientras se daba 
solución definitiva en términos de vivienda (Banco Mundial , 2011).  
3. Vinculación a la red de servicios sociales institucionales: como parte del componente 
de desarrollo social, se promovió la incorporación de la población objeto a reasentar 
a los diferentes programas que ofrece el Distrito para mejorar las condiciones de vida 
de las familias, se destacó la inscripción a programas para la niñez y para adultos 
mayores, así como la vinculación a subsidios (Banco Mundial , 2011).  
La segunda de las etapas desarrolladas durante el proceso de reasentamiento, 
correspondiente al acompañamiento y traslado de las familias y esta conforma por cinco 
acciones:  
1. Alternativas de reasentamiento: desde el componente técnico habitacional se 
plantearon dos opciones principales de viviendas en reposición, ver gráfica 3. La 
primera de ellas, vivienda nueva pero que ya estuviera disponible, es decir proyectos 
ya construidos de viviendas de interés social, y vivienda usada que se encontrara en 
los rangos de precios y que además contara con toda la viabilidad técnica, legal y 
social para las familias. Sin embargo, como parte del componente de oferta 
habitacional, se propuso la construcción de dos proyectos de vivienda nueva con el 
propósito de suplir la escasez de viviendas nuevas y usadas, fue así como se 
desarrollaron los proyectos El Caracol en la Localidad Kennedy y Arborizadora Alta 
en Ciudad Bolívar, juntos estos proyectos dieron solución a 500 familias 
aproximadamente con viviendas entre los 38 y 42 metros cuadrados con un valor de 
alrededor de 50 SMMLV (Caja de Vivienda Popular , 2008).  
2. Adquisición de predios en riesgo y traslado de hogares: desde los componentes 
técnico habitacional, jurídico y de desarrollo social, la CVP compro los predios y las 
viviendas del sector delimitado como zona de alto riesgo no mitigable y adjudico a 
las familias los subsidios de vivienda VUR. Toda esta etapa del proceso conto con el 
acompañamiento social de manera trasversal aspecto a resaltar (Caja de Vivienda 
Popular , 2008).  
3. Elección de las alternativas habitacionales de reposición: igualmente, desde los 
componentes técnico habitacional, jurídico y de desarrollo social, se hizo todo el 
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acompañamiento y asesoría para que las familias eligieran la alternativa habitacional 
que más se ajustará a sus necesidades, para el año 2010 1.059 hogares ya habían 
tomado su decisión, el 81% de las familias optaron por viviendas nuevas en Bogotá 
o en municipios aledaños, mientras que l9% restante elogio viviendas usadas (Banco 
Mundial , 2011), ver gráfica 4.  
Gráfica 4. Resultados de la elección de alternativas habitacionales de las familias 
del Sector Nueva Esperanza al año 2010 
  
Fuente: Grafica elaborada por la autora del presente trabajo de grado con base en la información de 
(Banco Mundial , 2011, pág. 148) 
 
4. Titulación de la nueva vivienda: desde el componente jurídico se asesoró y acompaño 
a cada una de las familias a la hora de titular la nueva vivienda, de esta manera se 
aseguró que cada elección contara con la viabilidad jurídica necesaria y se llevó acabo 
todo el proceso de expedición de la escritura pública de compraventa, de esta forma 
las familias objeto del reasentamiento se convirtieron en poseedores (Caja de 
Vivienda Popular , 2008).  
5. Proceso de traslado a la alternativa habitacional de reposición: de forma trasversal a 
todos los componentes y como producto del proceso como tal, se trasladaron a las 
familias con el fin de proteger su derecho a la vida. Para el año 2010 se habían 
reasentado 1.042 hogares de 1.069, de los hogares restantes 17 ya habían elegido una 
de las alternativas habitacionales pero faltaban por ser reasentados y solo 10  estaban 







Gráfica 5. Resultados del proceso de traslado a la alternativa habitacional de 
las familias del Sector Nueva Esperanza al año 2010 
 
 
Fuente: Grafica elaborada por la autora del presente trabajo de grado con base en la información de 
(Banco Mundial , 2011, pág. 148) 
 
Por último, en la fase posterior al reasentamiento, y para dar seguimiento y monitoreo 
al proceso se llevaron a cabo tres acciones, encaminadas en finalizar de manera exitosa el 
trabajo de varios años:  
1. Restablecimiento de condiciones de la vida de la población: posterior al traslado de 
las familias, el proceso tenía como propósito mejorar la calidad de vida de los 
habitantes reasentados y para esto se llevan a cabo acciones de restitución de los 
servicios sociales distritales en las zonas de las nuevas viviendas. Es decir, que con 
ayuda de las entidades distritales encargadas, se buscaron cupos escolares para las 
niñas y niños cerca a las nuevas viviendas, así como inscripciones a comedores 
comunitarios, se vinculó a la población al Sisben y se abrió la oferta para 
capacitaciones en oficios que permitan mejorar las condiciones económicas de las 
familias.  
2. Proceso de recuperación y restauración de predios en alto riesgo: desde el 
componente técnico habitacional, y raíz de la entrega de los predios en alto riesgo a 
las entidades distritales se ejecutó un plan de acción con el propósito de recuperar 
ambientalmente la zona y de evitar que surgieran nuevas ocupaciones. Dicho plan de 
acción se basó en primera instancia de la demolición de las viviendas en la zona y la 
limpieza de los predios para poder llevar acabo siembra de árboles y especies de flora. 
Sin embargo, y a pesar de los esfuerzos adelantados desde la Alcaldía Local, ente 
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encargada de la vigilancia de la zona hoy en día se presentan ocupaciones, según la 
base de datos del equipo social de la CVP no existe un censo de las familias que se 
encuentran asentadas en la zona, pero se tienen indicios que para el año 2014 existían 
allí 80 familias (Del Castillo, 2016).  De igual forma, según la información levantada 
por medio de las entrevistas aproximadamente al año 2016 ya existen 120 familias en 
el Sector (Sánchez, 2016). Estas familias corresponden a familias que llegaron 
después del proceso de reasentamiento pero también a familias que no fueron 
incluidas en el proceso debido a varios factores entre los que se destacan la falta de 
derechos adquiridos y dificultades con los documentos requeridos.  
3. Fase de post-reasentamiento: a partir del componente social y  técnico habitacional 
se planteó hacer un monitoreo a las familias posterior al reasentamiento, basado en el 
seguimiento de las familias en su nuevo contexto, desde las construcciones 
progresivas hechas a las viviendas de reposición hasta la inclusión de la familia en su 
nuevo entorno. Dicho seguimiento, incluyó talleres de capacitación ciudadana, 
reglamentos y manuales de convivencia de propiedad horizontal, teniendo en cuenta 
que en anteriormente las familias contaban con viviendas unifamiliares y la mayoría 
de las alternativas habitacionales eran en unidades multifamiliares.  
Conforme con lo expuesto anteriormente, el proceso de reasentamiento de las familias 
del Sector se asemeja a lo planteado por la academia desde los autores citados, Scuder y 
Colson. Se podría mencionar a demás, la pertinencia de estipular un proceso pensado desde 
una etapa previa al traslado de las familias y una etapa posterior al mismo, lo que respalda 
un proceso mucho más sólido y consistente independiente mente de los obstáculos que se 
puedan presentar en la marcha.  
3.2 Organización Institucional: Identificación de actores presentes en el proceso 
El proceso de reasentamiento llevado a cabo en el Sector Nueva Esperanza conto con la 
participación de varias entidades distritales, este aspecto se considera uno de los más 
influyentes en los resultados de la implementación del Plan, pues esté desde su formulación 
estaba basado en la interinstitucionalidad y el trabajo conjunto de las instituciones a cargo de 
los temas relacionados con el proceso. Durante el estudio del Plan y del proceso como tal se 
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logró identificar una serie de actores, ver cuadro 4, cada uno de ellos con unas 
responsabilidades claras durante las diferentes fases del reasentamiento.  
La Caja de Vivienda Populares es la encargada según el Decreto 230 de 2003 de 
adelantar y liderar todo el proceso de reasentamiento de las familias en zonas de alto riesgo 
no mitigable de Bogotá, siendo la entidad operadora y quien diseño las fases de la 
metodología del proceso (Caja de Vivienda Popular , 2008). La CVP está presente a lo largo 
de las diferentes etapas desde la etapa previa de sensibilización y reconocimiento hasta las 
etapas post reasentamiento de seguimiento y monitoreo.  
Cuadro 4. Listado de Actores claves del proceso de reasentamiento  
 
Fuente: Grafica elaborada por la autora del presente trabajo de grado con base en la información de 
(Banco Mundial , 2011, pág. 148), (Caja de Vivienda Popular , 2008) y entrevistas.  
 
Ahora bien, el proceso de reasentamiento como tal inicia con la determinación de 
aquellas zonas donde no es viable mitigar el riesgo a cargo de la DPAE, entidad que adelanta 
los estudios diagnósticos del sector y emite los conceptos de recomendación de 
reasentamiento de los hogares.  Dichos estudios son entregados a la SDP, quien ajusta los 
usos del suelo requeridos según el sistema de amenazas y riesgo (Caja de Vivienda Popular 
, 2008). A su vez, la CVP formula el Plan de reasentamiento para este caso el Plan de 
rehabilitación, reconstrucción y desarrollo sostenible, con emisión de este Plan se inicia todo 
el proceso de reasentamiento de las familias y se van ejecutando las diferentes etapas 
planteadas en la metodología. El primer paso está a cargado del FOPAE, quien bajo las 
directrices de la DPAE elabora una serie de estudios para identificar aquellos hogares dentro 
de la zona que serán objeto del reasentamiento estableciendo su nivel de prioridad y dando 
ACTOR SIGLAS ACTOR SIGLAS
1
Secretaría Distrital de Planeación SDP 8 Secretaría Distrital de Educación SDE
2
La Secretaría Distrital del Hábitat SDH 9 Secretaría Distrital de Desarrollo Económico SDDE
3
Secretaría Distrital de Ambiente SDA 10 Secretaría Distrital de Integración Social SDIS
4
Caja de Vivienda Popular CVP 11 Instituto Distrital de la Participación y Acción Comunal IDEPAC
5
Fondo para la Prevención y Atención de Emergencias FOPAE 12 Alcaldía Local de Rafael Uribe Uribe
6
Dirección para la Prevención y Atención de Emergencias DPAE 13 Familias objeto a reasentar 
7
Secretaría Distrital de Salud SDS Fundación mi Nueva Esperanza 
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así las recomendaciones necesarias a las CVP, entidad que determina los hogares que cumple 
con los requisitos y quienes serán incluidos en el proceso de reasentamiento (Caja de 
Vivienda Popular , 2008).   
Los lineamientos de política distrital de reasentamientos fueron elaborados por la 
Secretaría Distrital de Hábitat [SDH], entidad que además tenía como responsabilidad la 
coordinación intersectorial de los procesos de reasentamiento distritales, que junto con la 
CVP desarrollaron acciones para garantizar a las familias el acceso a los servicios sociales 
ofrecidos por el distrito conjuntamente con las entidades encargadas de ellos como lo son la 
Secretaría Distrital de Salud, la Secretaría Distrital de Educación, la Secretaría Distrital de 
Integración Social y la Secretaría Distrital de Desarrollo Económico. Asimismo, la CVP 
adelantó la adquisición de precios en alto riesgo no mitigable, la vitrina de ofertas o 
alternativas habitacionales y en sí el traslado de las familias a sus nuevas viviendas. El 
proceso termina con la Secretaría de Ambiente con acciones relacionadas a la recuperación 
y restauración de la zona, que a pesar de no ser objeto de este análisis vale la pena 
mencionarlo, y el seguimiento y monitoreo a las familias en su nuevo contexto adelantado 
por la CVP (Caja de Vivienda Popular , 2008) ver gráfico 6.   
Gráfica 6. Actores involucrados en el Proceso de Reasentamiento   
Fuente: Grafica elaborada por la autora del presente trabajo de grado con base en la información de (Banco 




En cuanto a la organización institucional del proceso de reasentamiento se logró 
identificar a cada uno de los actores presentes y sus roles a lo largo de las diferentes fases. 
Es claro que la entidad con mayor participación y por ende con mayores responsabilidades 
es la CVP y esto se debe, como ya se ha mencionado, porque es quien está a cargo del 
proceso. Poder  determinar que actores confluyeron para cumplir cada uno de los objetivos 
propuesto deja en evidencia la necesidad de mover toda la batería distrital para dar respuesta 
a cada una de las acciones del Plan y del proceso.  
3.3 Análisis de actores presentes en el proceso de reasentamiento  
En concordancia con los objetivos específicos planteados para la presente investigación, vale 
la pena revisar el rol de los actores involucrados en el proceso con relación al cumplimiento 
de los objetivos principales del Plan relacionados con el reasentamiento. El primero objetivo 
estaba encaminado a propender por el derecho a la vida y la integridad física de los habitantes 
de Nueva Esperanza, mejorando la calidad de vida de la población y el segundo de ellos 
vinculado al reasentamiento total de las familias ubicadas en la zona de alto riesgo no 
mitigable, de acuerdo con la política de hábitat del Distrito. Ahora bien, y como se planteó 
desde la metodología a partir de las fuentes secundarias consultadas y las entrevista se 
procedió a elaborar para los principales actores, una matriz de interesados o Stakeholder 
Analysis. La elaboración de estas matrices permitió la identificación del objetivo del plan al 
cual responde cada actor, la fase del proceso en la cual estuvo presente  cada uno de ellos, su 
nivel de interés y de influencia en el cumplimiento de dicho objetivo así como las acciones 
ejecutadas y estrategias implementadas que llevaron a los resultados de la implementación 
del Plan. A continuación se presentan las matrices elaboradas y los resultados de las mismas.  
Como se evidencio en la sección anterior, el proceso de reasentamiento inicia con la 
elaboración de estudios técnicos por parte de la DAPE, entidad que alineo sus esfuerzos en 
torno a la recuperación de la zona y su delimitación como zona de alto riesgo no mitigable y 
suelo de protección. Es posible identificar que este actor tiene un alto interés en el 
cumplimiento del objetivo, debido a que si la zona es delimitada y declarada como alto riesgo 
no mitigable se estará dando un paso para prevenir pérdidas humanas. Igualmente, no solo 
en cuanto al objetivo sino además en cuanto al proceso como tal este actor tiene un grado 
alto de influencia en los resultados, porque al ser la primera entidad que entra a la zona tiene 
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la responsabilidad de trazar los primeros conceptos que serán claves a la hora de ejecutar el 
Plan. Los estudios técnicos que elaboró la DPAE lograron identificar el estado físico de la 
zona en términos geotécnicos, y así identificar que la zona estaba expuesta a amenazas por 
remoción en masa y re afirmar la importancia de adelantar un proceso de reasentamiento para 
proteger la vida de las personas que allí habitaban, ver cuadro 5.  
Cuadro 5. Matriz Stakeholder DPAE 
 
 
Fuente: Cuadro elaborado por la autora del presente trabajo de grado con base en la información de (Banco 
Mundial , 2011, pág. 148), (Caja de Vivienda Popular , 2008) y entrevistas 
 
La SDP a partir de los estudios técnicos elaborados por la DPAE ajustó los usos del 
suelo del sector e incluyó la zona en el sistema de amenazas y riesgos de la ciudad, como se 
establece en el cuadro 6. Para así asegurar que las familias y la ciudad tuvieran presente que 
esa zona se encontraba en riesgo y que no era apta para vivir, lo que procuraba proteger la 
vida y la integridad de las familias allí asentadas.  

















1.Declaración de la zona de alto riesgo 
no mitigable y suelo de protección 
2.Delimitación de zonas críticas 
oportunamente y atención a hogares en 




Propender por el derecho a la 
vida y la integridad física de los 
habitantes de Nueva Esperanza. 
Mejoramiento de la calidad de 
vida de la población 
Es la primera entidad en entrar a la zona y sus estudios técnicos son claves para definir la prioridad y el nivel de riesgo al
que se enfrentan las familias
Dirección para la Prevención y Atención de Emergencias [DPAE] 
1. Estudios de microzonificación
2.Evaluación geotécnica de
la zona y estructural de las viviendas
ACTOR:
SECTOR:












Ajustes en los usos
del suelo y micro zonificación del sistema 
de amenazas y riesgos del Distrito
Capital
Propender por el derecho a la 
vida y la integridad física de los 
habitantes de Nueva Esperanza. 
Mejoramiento de la calidad de 
vida de la población 
Definición de la zona como parte de la 
Estructura Ecológica Principal de la 
ciudad




Fuente: Cuadro elaborado por la autora del presente trabajo de grado con base en la información de (Banco 
Mundial , 2011, pág. 148), (Caja de Vivienda Popular , 2008) y entrevistas 
 
Por su parte, el FOPAE ahora Instituto Distrital de Gestión de Riesgos y Cambio 
Climático [IDIGER] tuvo un rol importante en todas las fases del proceso y sobre todo en la 
primera fase al ser la entidad que emite el concepto de que familias entraran al proceso de 
reasentamiento. En ese sentido, es clave que ese concepto llegue a la CVP. No obstante, y 
como se reflejó en una de las entrevistas, ver anexo 4, en algunos casos existieron familias 
que no fueron identificadas por el FOPAE para ingresar al programa porque no contaban con 
los documentos requeridos o porque no habitaban allí anteriormente y solo vieron una 
oportunidad de beneficio propio, es por esto que esa identificación es fundamental para 
realmente favorecer a las familias que lo requieren. De ese modo y aún en la actualidad el 
IDIGER es quien recomienda a las familias a reasentar y solo así están son atendidas por el 
área social de la CVP para iniciar el proceso por esta razón el FOPAE tiene un alto interés 
en el proceso y un alto nivel de influencia sobre el mismo, ver cuadro 7.  
Cuadro 7. Matriz Stakeholder FOPAE 
 
 
Fuente: Cuadro elaborado por la autora del presente trabajo de grado con base en la información de (Banco 
Mundial , 2011, pág. 148), (Caja de Vivienda Popular , 2008) y entrevistas 
 
En cuanto a la CVP, es la entidad más importante por ser la encargada de liderar el 
proceso y ejecutar el Plan por medio del acompañamiento a las otras entidades. La CVP es 
quien hizo todo el acompañamiento integral a las familias por medio de su equipo de 
trabajadores sociales. Es destacable y permitió un mejor seguimiento y asesoría la creación 
de un espacio físico dentro del sector para atender a las familias y sus dudas. Durante las tres 
fases del proceso de reasentamiento las familias tuvieron una constante comunicación con la 
ACTOR:
SECTOR:













Delimitación de los predios habitados 
que deben ser incluidos en el Proceso 
de Reasentamientos y acompañamiento 
en el traslado de los mismos 
Determina que familias ingresan al proceso, concepto que emite a la CVP 
Fondo para la Prevención y Atención de Emergencias [FOPAE]
Ambiente 
Reasentamiento total de las 
familias ubicadas en la zona de 
alto riesgo no mitigable, de 
acuerdo con la política de hábitat 
del Distrito.
Elaboración de estudios y diagnósticos 
técnicos, mediante los cuales se 
recomienda el reasentamiento de 




entidad por medio de los sociales delegados para la zona quienes levantaron toda la 
información necesaria de cada hogar, escuchando y atendiendo sus inquietudes y 
comentarios. De igual forma, la CVP tenía una de las responsabilidades más grandes e 
importantes,  relocalizar a la población por medio de la oferta de las soluciones 
habitacionales. De esta  forma, este actor tiene un fuerte interés en llevar el proceso de la 
mejor manera al tener como misión la protección de la vida humana de las personas asentadas 
en zonas de alto riesgo y fuerte influencia al ser la entidad operadora, ver cuadro 8. 
Cuadro 8. Matriz Stakeholder CVP 
 
 
Fuente: Cuadro elaborado por la autora del presente trabajo de grado con base en la información de (Banco 
Mundial , 2011, pág. 148), (Caja de Vivienda Popular , 2008) y entrevistas 
 
Por otro lado, y en pro de reestablecer los servicios sociales y los derechos a las 
familias objeto del reasentamiento la SDH, ver cuadro 9, se encargó de coordinar el acceso 
y vinculación de la población a los diferentes servicios que presta el Distrito  a través de las 
diferentes entidades competentes, ver anexo 3. Para esto, fue clave el diagnostico 
socioeconómico elaborado al inicio del proceso pues indico que tipo de población era la que 
se encontraba en el sector, en términos de primera infancia, niños en edad escolar, jóvenes, 
adultos mayores y personas con discapacidad facilitando la vinculación de cada miembro de 
las familias a los servicios acorde a sus necesidades como jardines, comedores comunitarios, 
inscripción a centros de salud, etc. 
Asimismo, y según la entrevista realizada a una de las funcionarias de la CVP, ver 
anexo 4, no solo se restablecen los servicios sociales de los beneficiarios sino además sus 
derechos, pues en ocasiones se tramitan cedulas de ciudadanía para personas que no estaban 
ACTOR:
SECTOR:













1. Creación de un espacio dentro del 
sector para atender y asesorar a la 
población  
2. Asesoría y acompañamiento integral 
para la adquisición de la nueva 
alternativa.
3. Reasentamiento de la mayoría de la 
población en riesgo 
Entidad que lidera el proceso, presente  de principio a fin 
Acompañamiento integral a las familias 
en todo el proceso 
Caja de vivienda Popular [CVP]
Hábitat 
Reasentamiento total de las 
familias ubicadas en la zona de 
alto riesgo no mitigable, de 




registradas ante el Estado, se asignan cupos escolares para niños y niñas que no eran parte 
del sistema educativo, se brinda asesoría en temas de nutrición y salud y se dan talleres sobre 
cómo ser parte de la ciudad luego que ocurra el traslado de las familias a sus nuevos hogares, 
teniendo en cuenta que en las viviendas de reposición los beneficiarios adquieren derechos 
pero también deberes, como el pago de los servicios públicos, el pago de impuestos y la 
convivencia con nuevos vecinos . 
Cuadro 9. Matriz Stakeholder SDH 
 
 
Fuente: Cuadro elaborado por la autora del presente trabajo de grado con base en la información de (Banco 
Mundial , 2011, pág. 148), (Caja de Vivienda Popular , 2008) y entrevistas 
 
La SDA a pesar de que solo tiene rol claro en la última etapa, como se evidencia en 
el cuadro 10, es decir en el post reasentamiento, cumplió y sigue cumpliendo un papel 
importante en la recuperación ambiental de la zona. En la entrevista realizada a Julio Hernán 
Sánchez creador de la Fundación Mi Nueva Esperanza, organización presente en la zona 
desde hace 18 años y la cual hasta la fecha sigue adelantando programas juntos con las 
familias que quedan en el sector, se constató que para recuperar la zona ambientalmente 
algunas personas que allí habitan trabajan en la expansión del bosque del PDEN por medio 
de la siembra de árboles y la creación de jardines en aquellos predios que ya fueron 
entregados y saneados con el propósito de evitar que sean nuevamente ocupados, ver anexo 
4.  
La Alcaldía local en este caso la de Rafael Uribe Uribe, acompaña todo el proceso 
para el cumplimiento de cada uno de los objetivos. No obstante, tiene como rol calve el 
desalojo y la demolición de las nuevas ocupaciones y las ya existentes, acción difícil de llevar 
a cabo al estar frente a familias. Luego de que los predios en alto riesgo son entregados y 
ACTOR:
SECTOR:













Coordinación de la vinculación y acceso 
de las familias de Nueva Esperanza a los 
servicios sociales que presta el Distrito
Secretaría Distrital del Hábitat [SDH]
Hábitat 
Rol clave en la recuperación del tejido social y el re establecimiento de los derechos ciudadanos 
Propender por el derecho a la 
vida y la integridad física de los 
habitantes de Nueva Esperanza. 
Mejoramiento de la calidad de 
vida de la población 
Trabajo en el diseñando e 
implementación del “Protocolo 
Intersectorial para el Acceso y 
Restablecimiento de Servicios Sociales y 
Económicos de los Programas de 
Reasentamiento Humanos del Distrito”
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saneados se procede a demoler la construcción que allí existía con el fin de evitar que nuevas 
personas lleguen a la zona. Según las entrevistas realizadas en la zona aún hay ocupaciones 
en lugares que ya habían sido desalojados y en algunos casos esto se debe a que falto cerrar 
los predios entregados a cargo de la SDA y la Alcaldía Local, ver cuadro 10 y 11. Cabe 
también resaltar, que a la hora de realizar la entrevista a algún funcionario de este actor fue 
difícil porque según lo respondido en la actualidad hay poco personal de planta y a los 
contratistas no se le ha renovado el contrato hace dos meses.  
  
Cuadro 10. Matriz Stakeholder SDA 
 
 
Fuente: Cuadro elaborado por la autora del presente trabajo de grado con base en la información de (Banco 
Mundial , 2011, pág. 148), (Caja de Vivienda Popular , 2008) y entrevistas 
 
Cuadro 11. Matriz Stakeholder Alcaldía Local de Rafael Uribe Uribe 
 
 
Fuente: Cuadro elaborado por la autora del presente trabajo de grado con base en la información de (Banco 
Mundial , 2011, pág. 148), (Caja de Vivienda Popular , 2008) y entrevistas 
 
Posteriormente a la realización de cada una de las matrices anteriores fue posible 
ubicar en un plano cartesiano los diferentes actores, teniendo en cuenta el nivel de interés e 
ACTOR:
SECTOR:













Incorporación del área a
la estructura ecológica principal y 
recuperación ambiental del suelo de 
protección
de Nueva Esperanza.
Ampliación del bosque del Parque Entre 
Nueves, sembrado y formación de 
Jardines 
La siembra de los jardines y árboles para ampliar el bosque lo está haciendo algunas familias que quedaron en la zona que se
lograron vincular con la Secretaría 
Secretaría Distrital de Ambiente  [SDA]
Ambiente 
Recuperación de la zona de alto 
riesgo no mitigable y su 
incorporación como suelo de 
protección a la Estructura 


















demolición de las nuevas ocupaciones y 
nuevas construcciones existentes.
Apoyo con la policía y vigías ambientales
Alcaldía Local de Rafael Uribe Uribe
Local 




influencia que tuvo cada uno en el proceso de reasentamiento de las familias del Sector Nueva 
Esperanza, según dicho niveles se procedió a ubicarlos como se evidencia en la gráfica 7.  
Gráfica 7. Resultado Matriz de Interesados o Stakeholder Analysis  
 
 
Fuente: Grafica elaborada por la autora del presente trabajo de grado con base en la información de las 
matrices de interesados o Stakeholder Analysis 
 
Como resultado de las matrices de interesados y de la gráfica anterior, se encontró 
que las entidades con mayor influencia e interés en el proceso de reasentamiento son la CVP, 
el FOPAE y la SDA, al estar directamente involucradas en el proceso con grandes 
responsabilidades y sobre todo con roles en cara a las familias. La DAPE, la SDH y la SDP 
son actores que al igual que el grupo anterior tienen gran influencia en el proceso pero menos 
interés en él, teniendo en cuenta que adelantan acciones en solo una o dos fases del proceso 
y estas son muy específicas. Por otro lado, como la Secretaría Distrital de Salud [SDS], la 
Secretaría Distrital de Educación [SDE], la Secretaría Distrital de Desarrollo Económico 
[SDDE] y la Secretaría Distrital de Integración Social [SDIS] se mantienen en una posición 
más neutra al estar presentes únicamente en las estrategias encaminadas al re establecimiento 
de los servicios sociales de la población y muy focalizadas en su área de acción.  
Por otro lado, actores como la Alcaldía Local tienen un fuerte interés en el proceso 
pero su nivel de influencia es bajo, partiendo de que el proceso es llevado a cabo a nivel 
distrital y no local. Asimismo, se encontró que la única organización de la sociedad civil 
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presente en el sector tiene un fuerte interés en el desarrollo del reasentamiento de la 
población, al tener como objetivo mejorar la calidad de vida de las personas que participan 
de sus programas pero su nivel de influencia en el proceso es nulo, como se pudo evidenciar 
en la entrevista realizada al creador de la fundación, ver anexo 4, y como se constató en las 
diferentes fuentes secundarías donde no hay un lugar de participación para este tipo de 
actores.  
Gráfica 8. Relaciones entre actores involucrados en el proceso  
 
 
Fuente: Grafica elaborada por la autora del presente trabajo de grado con base en la información de las 
matrices de interesados o Stakeholder Analysis 
 
Ahora bien, en cuanto a las relaciones entre los diferentes actores, ver gráfica 8, se 
encontró que las relaciones más fuertes entre las entidades son hacia la CVP, partiendo de 
que es la entidad que lidera el proceso desde su inicio hasta su final. La relación entre las 
familias del Sector y el FOPAE, quien es la entidad que levanta la información y desarrolla 
los primeros diagnósticos en algunas ocasiones no fue buena según lo que se evidencio en 
las entrevistas, puesto que algunas familias no se sentían cómodas entregando información 
lo que dificulto esa etapa del proceso. Por su parte, la relación entre el FOPAE y la CVP a 
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pesar de ser una relación fuerte es a la vez delicada porque el FOPAE es quien emite los 
conceptos sobre las familias que van a ser parte del proceso y sin eso la CVP no puede iniciar 
ningún tipo de acción, por esta razón el inicio del proceso con las familias depende de la 
agilidad y de los criterios del FOPAE.  
Asimismo, se estableció que hay problemas de comunicación entre entidades como 
la SDH y su dependencia la CVP porque la información que se les entrego a las familias no 
coincidía. De igual forma, llama la atención que dentro del proceso no hay espacios para 
organizaciones de la sociedad civil, como la Fundación Mi Nueva Esperanza, actor que tuvo 
contacto con las familias del sector desde hace 18 años y adelantó junto a ellas programas 
educativos, recreativos, de salud y nutrición, lo que advierte que esa organización conocía de 
cerca a las personas que estaban allí asentadas, aspecto que pudo haber servido para llevar a 
cabo un proceso más ameno para las familias.  
Como resultado se puede evidenciar, que durante cada una de las fases las entidades 
se encuentran enlazadas entre ellas, siempre existiendo relaciones para la ejecución de 
acciones que permitan el cumplimiento de los objetivos. Eso demuestra la importancia de 
procesos coordinados mediante una buena articulación entre los actores. Sin duda alguna, 
también se pudo observar algunas relaciones de tensión (líneas punteadas) y esto se debe a 
que en muchas ocasiones los resultados no son los esperados y se presentan problemas de 
comunicación y obstáculos en la ejecución de las acciones propuestas.   
3.4 Factores que incidieron en el proceso de reasentamiento 
El proceso de reasentamiento de las familias del Sector Nueva Esperanza estuvo 
marcado por la participación de varios actores como se evidencio en la sección anterior, pero 
también se caracterizó por una serie de factores que influyeron en los resultados. Por esta 
razón, se consideró pertinente la identificación de dichos factores, por medio de las 
entrevistas y la revisión de fuentes secundarias, para así determinar cuáles fueron las 
principales lecciones aprendidas y buenas practicas del proceso. Para esto los factores 
identificados se agruparon en cuatro categorías: factores sociales, institucionales, políticos y 
económicos. A continuación se presenta cada uno de ellos con su respectivo análisis.  
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Como se evidencio a lo largo del presente trabajo de investigación, el proceso de 
reasentamiento del Sector estudiado y el Plan formulado para dicho sector contaba con un 
carácter social que fue protagonista durante las diferentes fases, a causa de su naturaleza 
social al estar pensados y enfocadas en la preservación de la vida de las familias. En este 
sentido, se logró identificar una serie de aspectos que influyeron en todo el reasentamiento 
de la población, definidos dentro de la categoría de factores sociales y entendidos como 
aquellas condiciones que impactaron los resultados a razón de las dinámicas de las familias 
objeto a reasentar.  
En esa medida se identificaron factores como frágil organización comunitaria, 
encontrando que durante la primera y segunda fase del proceso las familias se dividieron en 
grupos de interés, por un lado se encontraban las familias que estaban de acuerdo con 
adelantar el reasentamiento, pero por el otro lado estaban aquellas que no estaban de acuerdo 
con el proceso debido a razones de arraigo territorial o falta de confianza en las entidades. 
Esto ocasiono roces al interior de la comunidad dificultando el trabajo y el desarrollo 
comunitario. De igual forma, cuando el proceso inicio algunas personas ajenas a la zona 
vieron la oportunidad de sacar provecho de la situación y se asentaron en el sector esperando 
poder ingresar al programa para que se les asignara una vivienda de reposición, este factor 
obstaculizo el proceso y desfavoreció la organización comunitaria porque varias de esas 
personas lograron vincularse pero esto ocasionando que otras familias “que si requerían 
entrar al proceso no lo lograran” (Sánchez, 2016), debido a que existían tantas dificultades al 
interior de la comunidad que fue difícil organizarse para hacer seguimiento a las familias que 
serían vinculadas al proceso.  
Otro factor social que influyo en el proceso fue la participación media de la 
comunidad, no solo en cuanto a su asistencia a los espacios que se crearon para ser 
escuchados y asesorados, los cuales hasta donde se investigó fueron espacios productivos y 
con alta asistencia, sino también en términos de la información entregada a las entidades para 
la elaboración de diagnósticos, pues en ocasiones el FOPAE y el DPAE pedían información 
pero personas de la comunidad o de la Junta les daban mal algunos datos (Sánchez, 2016), lo 
que impacto negativamente en el proceso teniendo en cuenta la importancia de los 
diagnósticos socioeconómicos.    
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Se debe agregar, que otro factor que se identificó está relacionado con la gestión en 
la vinculación de las familias a la vida formal, durante el reasentamiento de las familias del 
sector se presentaron algunos inconvenientes relacionados con la restauración de la vida 
cotidiana de las personas en sus nuevos hogares, y esto a causa  de las dificultades que 
afrontaron las familias para convertirse en ciudadanos, desde su traslado tuvieron que 
adquirir deberes como el pago de servicios públicos e impuestos pero al no estar totalmente 
preparados para esos cambios algunas familias se atrasaron con sus pagos. Sin embargo, es 
posible tener indicios de que no existió una ruptura de las redes sociales, porque varias de las 
familias se agruparon según sus intereses y su relación y optaron por elegir alternativas 
habitacionales cercanas.  
El alto grado de acompañamiento integral a las familias es el último de los factores 
sociales identificado, y se considera como un aspecto de éxito. Desde los planteamientos de 
Scuder y Colson este aspecto es clave y determina en gran medida los resultados del proceso, 
partiendo de la importancia que juegan las familias dentro de él (Oliver-Smith, 201). En el 
caso de estudio se pudo determinar que el área social encargada siempre estuvo disponible 
para las familias durante cada una de las fases del proceso “los sociales son quienes primero 
entran al territorio y son los últimos en salir” (España, 2016). No obstante, se encontró que 
en la primera fase del proceso hay familias que no fueron bien asesoradas y que eran enviadas 
de una entidad a otra sin respuesta alguna (Del Castillo, 2016). Pero en términos de 
acompañamiento, cada uno de los componentes contó con acciones de asesoría a las familias 
desde el componente técnico habitacional hasta el componente jurídico.  
Por otro lado, al ser este proceso un proceso distrital es claro que se contó con la 
participación de varias entidades como se puso en evidencia en la sección de identificación 
de actores y análisis de los mismos. De ahí que el carácter y la acción institucional fueran 
claves para el desarrollo de cada una de las acciones encaminadas a cumplir los diferentes 
objetivos del Plan y del proceso como tal. En este sentido, se identificaron algunos factores 
institucionales entendidos como elementos relacionados con la actuación de las diferentes 
entidades que influyeron en los  resultados obtenidos.  
Durante las entrevistas y la búsqueda de información se dio protagonismo a la visión 
de cada actor frente a la articulación entre las instituciones, encontrando que sin duda alguna 
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en el proceso existió una buena articulación y coordinación entre entidades que fue clave 
para que el proceso se llevará a cabo bajo un trabajo sinérgico. Para esto, fue necesario mover 
toda la batería del estado, alinear expectativas y trazar una ruta hacia un objetivo común entre 
cada entidad, lo que facilitó los procesos y su culminación. Se dio relevancia a la rol del 
equipo social, el cual durante el reasentamiento de las familias es quien tenía mayor contacto 
en terreno pero que muchas veces no fue escuchado y tenido en cuenta por las otras entidades. 
Respecto al restablecimiento de los servicios sociales es allí donde se ve la verdadera 
articulación entre las entidades, donde cada actor se ocupa de su campo de acción competente 
pero al final todo se une para responder a las familias.  
Otro de los factores que se identificó y que influyeron en el proceso fue la baja 
capacidad de acción de las instituciones, se puede llegar  a pensar que los procesos se 
dilataron muchos por trámites internos de las instituciones y esto postergo la capacidad de 
respuesta frente a las familias. De igual forma, al acercarnos a la Alcaldía Local y a entidades 
como la Caja de Vivienda Popular se constató que varios de los obstáculos presentados 
durante el proceso se debieron a la falta de personal de planta en las entidades y a que este 
tipo de proyectos los llevan a cabo contratistas a los cuales en ocasiones no se les renovaron 
los contratos y los nuevos empleados tuvieron que iniciar un nuevo proceso, dificultando así 
el seguimiento y monitoreo de las acciones y las familias, lo que traduce en resultados como 
las nuevas ocupaciones en el sector o las familias vinculadas al proceso pero que hoy en día 
8 años después no se les ha definido su situación.  
Como se mencionó en los factores institucionales los procesos de reasentamiento 
están a cargo del Distrito, lo que inevitablemente los enmarca en un panorama político, en 
ese orden de ideas existieron factores políticos relacionados con la toma de decisiones que 
tuvieron consecuencias en los resultados de los objetivos del proceso.  
Desde el momento en el que se iniciaron los estudios para la formulación del Plan en 
el 2004 hasta la fecha de hoy, teniendo en cuenta que en la zona aún existen familias sin 
reasentar, han pasado por la Alcaldía tres administraciones, cada una de ellas con una mirada 
de ciudad diferente; esto imposibilita de una u otra manera la continuidad en los procesos, al 
existir un bajo grado de continuidad entre periodos administrativos. Por esa razón, es 
importante tratar de armonizar los programas para que cada cuatro años los procesos tengan 
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continuidad y se puedan culminar de la mejor manera posible, de la mano de acciones de 
evaluación y seguimiento constante.  
La baja incidencia de intereses políticos fue otro factor que influyó en el proceso pero 
de manera positiva, al no existir presión por actores políticos sobre el proceso prevaleció 
siempre el interés general sobre el particular, favoreciendo siempre a las familias asentadas 
en el sector.  
Para ejecutar cualquier tipo de proyecto o programa, es necesario contar con los 
recursos necesarios. En esa medida existieron algunos factores económicos como elementos 
relacionados con la gestión y ejecución de recursos monetarios que impactaron los resultados 
del proceso. Para este caso y como se ilustro al inicio de la investigación el proceso tuvo un 
costo total de 17,04 millones de dólares que fueron financiados por el Banco Mundial. 
Respecto a este aspecto vale la pena mencionar que la inversión que se efectuó para el 
acompañamiento social, técnico y jurídico para cada hogar tuvo un costo de 15.121 millones 
dólares incluyendo el valor de las viviendas de reposición (Banco Mundial , 2011, pág. 151). 
Esto quiere decir que en términos financieros se le dio prevalencia a la ejecución del 
componente social con un 88% del presupuesto total. Es decir, que existió una buena 
priorización de los recursos al interior del proceso, factor que sin duda alguna, influyo 
positivamente en los resultados de acompañamiento integral a las familias y de adquisición 
de las nuevas viviendas.  
Otro de los factores que influyó en el proceso y que hasta la fecha sigue teniendo 
consecuencias está relacionado con la gestión de los recursos de cara a las familias. Con 
relación a la aplicación del VUR, existieron personas que se demoraron dos años o más en 
elegir sus alternativas habitacionales esto ocasiono dos efectos, por un lado que el VUR se 
congelará según el valor de los salarios mínimos legales vigentes a esa fecha pero que las 
alternativas de viviendas aumentaran su costo perjudicando a las familias al ser más difícil 
conseguir viviendas que estuvieran entre los rangos de precios. Por el otro lado, al no elegir 
sus nuevas viviendas se tuvieron que asumir más gastos en el pago de arriendos que no 
estaban presupuestados ocasionando desordenes financieros y administrativos en las 
entidades (Del Castillo, 2016).  
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En definitiva el proceso de reasentamiento de las familias de Nueva Esperanza estuvo 
marcado por factores tanto internos al proceso como externos que facilitaron y dificultaron 
la obtención de los resultados esperados. En esa medida, vale la pena no olvidar que el caso 
de estudio analizado era para ese entonces el más grande presentado a nivel distrital con más 
de 1.000 familias identificadas para reasentar, lo que da cuenta de lo complejo que llegó a 
ser ejecutar el Plan, y que en muchas ocasiones las entidades respondieron a las dificultades 




















RECOMENDACIONES: LECCIONES APRENDIDAS PARA LA GESTIÓN DE 
PROCESOS DE REASENTAMIENTO   
En definitiva, el proceso de reasentamiento de las familias del Sector Nueva Esperanza dejó 
una serie de lecciones aprendidas a raíz de los principales retos y obstáculos que se 
presentaron a lo largo del proceso y algunas buenas prácticas que se podrían tener en cuenta 
en futuros casos de reasentamiento. Indiscutiblemente, la característica más importante de 
este proceso y del Plan estudiado es la prevalencia dada a la protección de la vida humana de 
aquellas personas que por diferentes razones no pueden acceder a suelo y viviendas de 
calidad viendo como salida el asentamiento en zonas no aptas para vivir donde el riesgo es 
inminente.  En ese sentido, adelantar acciones de reasentamiento de población como una 
estrategia de gestión del riesgo  es clave para evitar pérdidas humanas y dar cumplimiento a 
derechos y acuerdos sociales encaminados al bienestar de la población.  
Es claro que durante el desarrollo del proceso se presentaron obstáculos y dificultades 
que de una u otra manera influyeron en los resultados de los objetivos. No obstaste, dichos 
imprevistos son lecciones que deja el proceso, donde lo importante es poder identificarlas y 
aprender de ellas para escenarios futuros. En esa medida la presente investigación identificó 
como algunas de ellas las siguientes: 
En primera instancia, y como se evidencio en el análisis de actores es fundamental la 
articulación y coordinación entre las diferentes entidades, por esta razón los procesos de 
reasentamiento requieren la alineación de objetivos por parte de todas las entidades 
involucradas, viendo el proceso como un trabajo en equipo a pesar de que haya una entidad 
encargada de liderarlo, siendo deber de todos poner a disposición del proceso los 
requerimientos necesarios para obtener los resultados esperados. En esa medida, tener una 
buena comunicación entre actores garantizaría procesos más eficientes tanto a nivel 
institucional como para las familias, evitando la difusión de información contradictoria y un 
mejor asesoramiento a las personas.  
En segunda instancia, se encontró que para futuros procesos de reasentamiento es 
primordial mejorar la capacidad institucional pues este factor realmente influyó 
negativamente en las acciones adelantadas en el Sector Nueva Esperanza. En tanto  se hizo 
difícil el seguimiento al proceso al no contar con el personal necesario y al ser este tan volátil 
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y cambiante, lo que ocasionó que se presentarán dificultades para armonizar los procesos 
adelantados y que en ocasiones no se contará con una rápida acción de respuesta debido a los 
cambios en el personal de las entidades.  
No obstante, y a pesar de ser un proceso llevado a cabo por entidades distritales, el 
rol que cumplieron las familias fue determinante a la hora de los resultados. Lo que deja en 
evidencia que pese a la coordinación y articulación de las instituciones es clave contar con la 
participación y colaboración de las personas a reasentar, porque acciones que surgen desde 
ellas influyen en el proceso, como por ejemplo la información errónea dada a los funcionarios 
en la etapa de estudios previos interfirió con la etapa de elección de las familias a reasentar. 
Perjudicando los resultados de los objetivos esperados. Es entonces, donde se demuestra que 
los procesos de reasentamiento requieren el mismo nivel de compromiso tanto de las 
entidades que lo ejecutan como de las familias que se benefician.  
Por otra parte, queda de lección procurar hacer un seguimiento más riguroso a las 
familias que se vinculan al proceso para así evitar que personas ajenas a la zona que no 
cumplen con los requisitos entren como beneficiarios del reasentamiento. En esa medida, 
aspirar por diagnósticos socioeconómicos bien elaborados con información verídica y que 
sobre todo sean consultados en todas las etapas del proceso tendría efectos positivos.  
De igual forma, y pese a los esfuerzos de las entidades por controlar la ocupación de 
la zona en la fase post reasentamiento, hoy en día habitan allí aproximadamente 120 familias 
que siguen poniendo en riesgo su vida al asentarse y permanecer en una zona que ya se 
determinó que es no apta para vivir. De ahí que, es fundamental por un lado crear conciencia 
en las familias sobre la importancia de preservar la vida humana y esperar un mayor 
compromiso por parte de las entidades después que se finalice la etapa de traslado, dándole 
también prioridad a la etapa post reasentamiento.  
Conviene mencionar, que para futuros procesos se podría tener en cuenta aquellas 
organizaciones de la sociedad civil que trabajan en los territorios en los que se interviene, 
esto pensando en que son estas organizaciones las que conocen y trabajan continuamente con 
las familias y su intervención ante ellas facilitaría la ejecución de los objetivos. Así por 
ejemplo, haber hecho participe del proceso a la Fundación Mi Nueva Esperanza que lleva en 
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el Sector 18 años trabajando junto a las familias podría haber enriquecido el proceso y hacerlo 
más llevadero para las personas objeto a reasentar.  
Por último, en cuanto a las lecciones aprendidas y con relación a la oferta de vivienda, 
se evidenció que en ocasiones esta era escasa y no se encontraba en los rangos de precios que 
eran accesibles para las familias, lo que condujo a demoras en las elecciones habitacionales 
por parte de los beneficiarios, dilatando el proceso y generando mayores costos al programa 
al tener que pagarse más meses de arriendo de lo que estaban previstos. Por esto, para 
escenarios futuros es necesario ofertar de manera consiente para que realmente las familias 
se beneficien del proceso. 
 Ahora bien, partiendo del análisis de la presente investigación se identificaron una 
serie de buenas prácticas que conllevaron a acciones exitosas durante todo el proceso. Cada 
una de ellas contribuyo a la obtención de los resultados que se esperaban y facilitó la 
ejecución de cada uno de los programas y proyectos al interior del proceso.  
Se encontró, que el proceso de reasentamiento de las familias del Sector Nueva 
Esperanza responde a los postulados académicos de  Scuder y Colson en cuanto el proceso 
cumple con las tres etapas claves para el reasentamiento de población. Hay que mencionar 
además, que el Plan estudiado se encamara en lo que se estipula desde el marco distrital de políticas 
de reasentamiento y lo planteado por el Banco Mundial, siendo entonces un Plan pensado de manera 
integral y siempre encaminado a la protección de la vida humana.  
De igual forma, y en términos más metodológicos del Plan es destacable el enfoque 
de intervención integral dado en cada una de las fases y acciones, pese a lo que realmente 
sucedió en cuanto a la participación de la comunidad, el Plan siempre estuvo encaminado a  
buscar que las personas sujetas al reasentamiento se reconocieran como un actor elemental, 
donde su decisión y participación activa en todo el proceso, aseguraría el éxito del mismo.  
Una de las acciones más exitosas encontradas, fue la existencia de un 
acompañamiento integral de manera trasversal en cada uno de los componentes del Plan y de 
las fases del proceso. Lo que amortiguó los posibles impactos negativos y facilitó la ejecución 
de las acciones que involucraban a las familias del sector. De ahí, que fuera clave la creación 
de la oficina dentro del Sector para atender a las personas, el seguimiento a cada una de las 
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familias desde el área social y la asesoría prestada en temas jurídicos, económicos y 
habitacionales.   
El proceso de reasentamiento de las familias de Nueva Esperanza estuvo marcado por 
factores tanto positivos como negativos que facilitaron y dificultaron la obtención de los 
resultados esperados. Vale la pena no olvidar que el caso de estudio analizado era para ese 
entonces el más grande presentado a nivel distrital con más de 1.000 familias identificadas 
para reasentar, lo que da cuenta de lo complejo que llegó a ser ejecutar el Plan, y llevar a 
cabo el proceso con cada una de las familias, implicando en ocasiones que los obstáculos se 
solucionaran en el camino y se realizaran ajustes espontáneos sobre lo planeado.  
En conclusión, el proceso analizado sirve como experiencia y boceto para los futuros 
casos de reasentamiento, dando la oportunidad de aprender de las lecciones y buenas 
prácticas llevadas a cabo, aspirando a procesos mucho más asertivos y eficientes que en 
últimas cobran verdadera importancia al estar enfocados en proteger la vida humana. 
Asimismo, valdrá la pena seguir trabajando por la identificación de familias en zonas de alto 
riesgo no mitigable para que por medio de la inclusión en procesos como el reasentamiento 
tengan la oportunidad no solo de estar a salvo sino además de mejorar su calidad de vida y 
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Anexo 1. Tabla. Programas y Proyectos Estipulados en el Plan de Rehabilitación, Reconstrucción y Desarrollo Sostenible para 
el Sector  Nueva Esperanza 
 
Fuente: Elaborado por la autora del presente trabajo de grado con base en la información de (Caja de Vivienda Popular , 2008) 
Programas  Propuestos Objetivo Actores Responsables
Costo total del 
Programa 
Proyectos Entidad Responsable Presupuesto Duración
1.Incorporación del área como suelo de protección de la Estructura 
Ecológica Principal
DAMA-DAPD $3.271.200.000 27 meses
2.Incorporación del nuevo suelo de protección del PEDEN al Plan de 
Manejo y Ordenamiento del mismo. Desarrollo del Parque Zonal
DAMA, IDRD, IDCT $1.272.000.000 27 meses
3.Diseño y desarrollo de obras de mitigación y reconformación del área. DAMA, DPAE, Jardín Botánico $3.223.200.000 54 meses
4.Recuperación biótica del suelo de protección en el sector de Nueva 
Esperanza
DAMA, Jardín Botánico $776.800.000 42 meses
5.Desarrollo de nuevos espacios públicos. DAMA, DAPD $235.200.000 30 meses
6.Desarrollo de acciones ambientales de prevención y mitigación durante 
el periodo de transición del reasentamiento total
SDS,DAMA,Universidad Distrital $1.258.950.000 36 meses
7.Plan de prevención y control de la ocupación ilegal DAMA, Secretaría de Gobierno, DPAE $1.053.120.000 48 meses 
Consultorio jurídico comunitario sector de Nueva Esperanza. CVP $440.000.000 24 meses
Atención psico-social sobre problemáticas puntuales en el sector de 
Nueva Esperanza.
Departamento Administrativo de 
Bienestar Social 
$660.000.000 24 meses 
Apoyo a construcción de planes de vida de núcleos familiares en Nueva 
Esperanza.
CVP $440.000.000 24 meses
Los procesos de organización y participación requieren apoyo 
para asegurar sostenimiento y eficacia en la gestión del Plan. Se 
cuenta con decisiones y elementos de política pública que 
fomentan procesos de organización y participación comunitaria 
en el Distrito.
Consolidación de diagnóstico multipropósito del Plan de reasentamiento 
de Nueva Esperanza.
CVP $330.000.000 18 meses 
Objetivo:
Consolidación de redes sociales para mitigar el impacto de la emergencia y 
el reasentamiento.
DAAC,DAMA $440.000.000 25 meses
Fortalecer el proceso organizativo y de participación comunitaria 
en Nueva Esperanza




actuales de bienestar  
Las instituciones cuentan con capacidad para intervenir en la 
mitigación del riesgo social de la comunidad y familias a 
reasentar, así como la participación de la misma en la 
implementación de dichas acciones
Objetivo:
Intervenir la oferta de atención para bienestar social y seguridad 
alimentaria en Nueva Esperanza, con el fortalecimiento de 
procesos de gestión y empoderamiento de la comunidad frente a 
los servicios recibidos.
Departamento Administrativo de 
Bienestar Social, Secretaría de Salud, 
Departamento Administrativo de Medio 
Ambiente
$ 2.200’000.000
Mitigación del riesgo social mediante acciones institucionales de 
bienestar.
DABS $2.200.000.000 24 meses 
Fomento de líneas productivas específicas a familias sujeto del Plan de 
reasentamiento de Nueva Esperanza.
CVP $3.850.000.000 24 meses
Fortalecimiento de cooperativa artesanal de la comunidad indígena 
asentada en Nueva Esperanza.
CVP $126.000.000 12 meses
Reasentamiento Individual CVP $9.031.050.000 36 meses
Reasentamiento Colectivo CVP $9.031.050.000 36 meses
Reasentamiento en Arriendo CVP $9.494.772.000 36 meses
Iniciativas de Generación de Ingresos CVP $2.289.000.000 24 meses
Programa de 
Recuperación Ambiental
Se definirá un instrumento de orden legal, declarando el área 
como suelo de protección y elemento de la estructura ecológica 
principal. Simultáneamente se definen las características 
complementarias de equipamientos comunitarios relacionados 
con la socialización de la dimensión ambiental y su aplicación 
como nodos de articulación con los barrios vecinos y con la zona 
de Usme. Como lineamiento principal se definió que todo el 
territorio es suelo de protección, para así evitar los efectos que 
tiene la intervención antrópica sobre la estabilidad del suelo.
DAMA, Jardín Botánico, DAPD, DPAE $11.098.470.000
Programa de 
acompañamiento social 
al proceso de 
reasentamiento 
Gestión necesaria para posibilitar que los hogares puedan 
conocer, entender y apropiar el reasentamiento total y desarrollar 
propuestas concertadas de construcción de hábitat y ciudadanía 
en los nuevos asentamientos. Involucra diferentes aspectos que 
implementados simultáneamente permiten el acompañamiento 
integral efectivo, al tiempo que contribuyen a la consolidación de 
grupos comunitarios, identificación y potenciación de líderes y 
desarrollo organizativo en función del reasentamiento
CVP, Universidades, Secretaría Distrital 




CVP,DPAE,DAPD, Alcaldía Local, 
DABS, ICBF, DAMA (SSCV), 
Acueducto, Agua y Alcantarillado
Reasentar la totalidad de los 1100 hogares identificados a junio 
de 2004, asentados en la zona declarada de riesgo no mitigable 








CVP, Departamento Administrativo de 
Bienestar Social, Secretaría Distrital de 






Se facilitará la generación de ingresos a las familias vinculadas al 
proceso de reasentamiento. Se utilizarán recursos técnicos, 
financieros y humanos de las instituciones para articular este 
programa a la dinámica integral del reasentamiento
 CVP, DABS,DAMA $ 3.976’000.000
 
 
Anexo 2. Tabla. Fases del proceso de reasentamiento de las familias del Sector Nueva Esperanza 
 
 
Fuente: Elaborado por la autora del presente trabajo de grado con base en la información de (Caja de Vivienda Popular , 2008) 
Componente Acción Actor Componente Acción Actor Componente Acción Actor Componente Acción Actor 
Desarrollo 
Social 














del Hábitat, policía 
ambiental, Caja de la 












de vida de la población
Secretaría Distrital de 
Ambiente, Secretaría de 
Integración Distrital, 
Instituto Distrital
 de Participación y Acción 














y Desarrollo Social 
Adquisición de predios 
en riesgo y traslado de 
hogares







predios en alto riesgo





Avalúo de los 
predios y 
construcciones
Caja de Vivienda 
Popular
Desarrollo Social 
Vinculación a la 















y Desarrollo Social 











Caja de Vivienda Popular
Desarrollo 
Social 
















Titulación de la nueva 
vivienda





Proceso de traslado a la 
alternativa habitacional 
de reposición
Caja de la Vivienda 
Popular
Estudios para la planificación del reasentamiento Reconocimiento y sensibilización Acompañamiento y traslado Monitoreo y seguimiento - posreasentamiento.



























Vinculación al programa de vivienda 
saludable y apoyo psicosocial
Secretaría Distrital de Salud [SDS]
Salud
A partir del diagnostico socioeconómico 
identificar a las personas que requieren 
apoyo especifico. Inscripción de toda la 
población al Sisben 
Propender por el derecho a la 
vida y la integridad física de los 
habitantes de Nueva Esperanza. 
Mejoramiento de la calidad de 
vida de la población 
ACTOR:
SECTOR:














nuevos y traslados de cupos escolares
Secretaría Distrital de Educación [SDE]
Educación 
Propender por el derecho a la 
vida y la integridad física de los 
habitantes de Nueva Esperanza. 
Mejoramiento de la calidad de 
vida de la población 
A partir del diagnostico socioeconómico 
identificar a las personas que requieren 
apoyo especifico en terminos de nuevos 





















Secretaría Distrital de Desarrollo Económico  [SDDE]
Propender por el derecho a la 
vida y la integridad física de los 
habitantes de Nueva Esperanza. 
Mejoramiento de la calidad de 
vida de la población 
Proposito vincular a las familias a la economía formal 
Formación empresarial y capacitación 
para la empleabilidad, asesoría y 
acompañamiento para el acceso al 
crédito y para el desarrollo de 
emprendimientos, a través del IPES.
Talleres de capacitación en oficios, 


















los comedores comunitarios, acceso y 
traslado de cupos a jardines infantiles,
atención a niños con discapacidad
Reuniones informativas en la zona sobre 
los diferentes programas sociales 
distritales y sus requisitos para su 
vinculación 
Secretaría Distrital de Integración Social [SDIS]
Propender por el derecho a la 
vida y la integridad física de los 
habitantes de Nueva Esperanza. 
Mejoramiento de la calidad de 




Fuente: Cuadros elaborados por la autora del presente trabajo de grado con base en la información de (Banco Mundial , 2011, pág. 148), (Caja de Vivienda 

















Fortalecimiento de la organización 
comunitaria y promoción de la 
participación
ciudadana para la sostenibilidad de los 
procesos de reasentamiento
Apoyo a cada uno de los objetivos 
del Plan 
Apoyo en los espacios informativos y de 
asesoría con la comunidad 
Instituto Distrital de la Participación y Acción Comunal [IDEPAC]
 
 
Anexo 4. Documento. Resumen Entrevistas   
UNIVERSIDAD DEL ROSARIO 
TRABAJO DE GRADO: PROCESO DE REASENTAMIENTO DE FAMILIAS EN ÁREAS 
DE ALTO RIESGO NO MITIGABLE: SECTOR NUEVA ESPERANZA 
NOMBRE DEL ENTREVISTADO: Julio Hernán Sánchez  FECHA: 
03/05/2016 
ENTIDAD O INSTITUCIÓN A LA QUE PERTENECE: Fundación Mi Nueva Esperanza  
ENTREVISTADOR: María Camila Jara Castro  
PREGUNTAS: 
1. ¿Cómo surge la Fundación Mi Nueva Esperanza y en que consiste la labor que desarrollan en 
el barrio? 
 
La fundación llevan 18 años trabajando en la zona en temas de educación, salud y apoyos 
alimenticios, con el objetivo de cubrir carencias que tiene la comunidad. Ejecutan diferentes 
proyectos y actividades que beneficien a la comunidad  
 
2. ¿Cómo percibe usted el proceso de reasentamiento de las familias del Sector? 
 
Cuando el llego al sector hace 18 años, habían más de 800 familias viviendo allí, la 
Alcaldía Local, FOAPE y el DPAE censaron las familias, varios sectores del barrio fueron 
reubicados y las que llevaban más tiempo en la zona les empezaron asignar viviendas o les daban 
por un tiempo el dinero para pagar un arriendo en barrios como Diana Turbay, mientras les 
asignaban una casa definitiva, muchas familias como 500 aproximadamente fueron ubicadas en 
barrios como la Fiscala, Caracolí,  Tintal o en Soacha, pero de todas formas ahí quedaron varias 
familias que llevaban viviendo varios años en el barrio pero que no se reubicaron, aún hoy en día 
quedan familias. Sin embargo, había familias que se intentaron colar en el proceso y llegaban siendo 
oportunistas y se ubicaban allí para que las vincularan en el censo, algunas hicieron alguna trampa 
y lo lograron, pero había otras familias que si requerían entrar al proceso que no lo lograron. 
Entonces siempre es complejo porque no todas las familias que lo necesitaban los reubicaron. Hoy 
hay más o menos 120 familias que siguen peleando por que los reubiquen, el 70% tenían derechos 
adquiridos pero muchos que tenían no hicieron parte del proceso por otros que no lo necesitaban.  
Hoy en día no se pueden desarrollar proyectos ahí porque desde la Alcaldía se identifica la 
zona como alto riesgo no mitigable y la idea es sacar a esas personas que aún viven ahí, y cualquier 
cosa que se les brindará haría que las personas harían que se aferraran más al territorio.  
 
3. ¿Qué papel cumplió usted y la institución a la que pertenece en el proceso de reasentamiento 
de las familias del sector Nueva Esperanza?  
 
No durante el proceso no porque es un proceso netamente gubernamental, y las entidades 
como FOPAE, DPAE y la Alcaldía se entendían directamente con las familias o con la Junta de 
Acción Comunal. Se manejaron muchos poderes  
 
4. ¿Cuáles considera que fueron los mayores obstáculos en dicho proceso? 
 
- Muchos desacuerdos por parte de la comunidad, unos querían otros- no querían 
- Unión entre la comunidad: se formaron grupos con intereses diferentes  
- Familias oportunistas que se vieron beneficiadas sobre familias que lo necesitaban y no se 
beneficiaron, estas familias llegaban de la noche a la mañana y se ubicaban ahí en el momento 
de hacer los censos.  
- El FOPAE y el DPAE pedían información pero personas de la comunidad o de la Junta les 
daban mal la información: hacer censos más a fondo realizados directamente  
 




Una iniciativa distrital donde se toman los predios de las familias ya reasentadas que 
estaban invadiendo el Parque Entre Nueves, y se están formando allí una especie de jardines, 
ampliando el bosque que hay, y eso lo hacen las personas que aún viven ahí, les dan como un trabajo 
temporal, y ellos mismos se encargan de sembrar, de arreglar los predios para que otras personas no 
regresen a vivir ahí.  
 
6. ¿Qué cree usted que pasara con las familias que aún viven allí?  
 
- Hay más o menos 120 familias viviendo hoy en día en el sector  
- Esta complicado hay familias que llevan 5 o 6 años peleando e incluso los han querido sacar a 
la fuerza  
- Tema complejo porque a esas familias no las han querido incluir, pero de pronto tengan alguna 




UNIVERSIDAD DEL ROSARIO 
TRABAJO DE GRADO: PROCESO DE REASENTAMIENTO DE FAMILIAS EN ÁREAS 
DE ALTO RIESGO NO MITIGABLE: SECTOR NUEVA ESPERANZA 
NOMBRE DEL ENTREVISTADO: Myriam España, psicosocial FECHA: 
04/05/2016 
ENTIDAD O INSTITUCIÓN A LA QUE PERTENECE: Caja de Vivienda Popular  
ENTREVISTADOR: María Camila Jara Castro  
PREGUNTAS: 
1. ¿Qué cree usted que debe tener en cuenta las entidades involucradas en los procesos de 
reasentamientos para que estos se den de manera exitosa? 
 
Todas las entidades deben respetar al equipo social y tener en cuenta sus sugerencias, 
puesto que son ellos quienes conocen realmente a las familias y mayor contacto tienen con ellas. El 
equipo social son quienes entran después de los técnicos hacer todo el diagnostico socio económico 
que es clave para todo el proceso. Los sociales son quienes primero entran al territorio y son los 
últimos en salir.  
También es necesario mover toda la batería del Estado para restablecer los servicios 
sociales y derechos de las familias, y esto le toca a cada entidad competente. Los sociales 
acompañan a todas las entidades al igual que a las familias.  
Lo bonito de estos procesos es que a las personas se les vuelve ciudadanos al brindarles la 
oportunidad de ser parte de la ciudad legalizada y formal.   
 
2. ¿Cree que existe una articulación entre las diferentes entidades involucradas en los procesos 
de reasentamiento?  
 
La articulación es clave en el proceso, y más porque según el diagnóstico socioeconómico 
se elabora el Plan de Gestión de Reasentamientos y se determinan las familias y sus necesidades y 
así se solicita a cada entidad la atención a los hogares y se prioriza. Entonces, se requiere 
articulación para que cada entidad atienda a las familias, por ejemplo la SDS apoya toda la parte 
del Sisben y de la atención, la SDE ayuda al traslado de los cupos escolares, etc.  
 
3. ¿En términos institucionales cuales considera usted que son las acciones más importantes a 
llevar a cabo en los procesos de reasentamiento?  
 
 
4. ¿Cuáles considera que fueron y que son los mayores obstáculos en dicho proceso? 
 
- Familias que no quieren salir de sus predios por arraigo a sus propiedades 
 
 
- Ruptura de las redes sociales  
- Dificultades para las familias al convertirse en ciudadanos, tienen inconvenientes al pagar los 
servicios públicos domiciliarios y los impuestos   
- En los nuevos barrios hay veces no aceptan a las nuevas familias  
Pero en general no debería haber obstáculos por parte de las entidades, porque el proceso 
debe salir lo mejor posible para las familias dando prevalencia al interés general sobre el particular.  
Los obstáculos no se dan a nivel de las entidades sino a nivel de las familias. 
  
5. ¿Qué aprendizajes ha dejado los procesos de reasentamiento? 
 
Cada proceso tiene una lección. Pero lo más importante es siempre salvar la vida de las 
personas. 
Tratar de armonizar los programas porque siempre con cada cambio de administración 




UNIVERSIDAD DEL ROSARIO 
TRABAJO DE GRADO: PROCESO DE REASENTAMIENTO DE FAMILIAS EN ÁREAS 
DE ALTO RIESGO NO MITIGABLE: SECTOR NUEVA ESPERANZA 
NOMBRE DEL ENTREVISTADO: Edgar del Castillo, Social Localidad 
Rafael Uribe Uribe ecastillom@cajaviviendapopular.gov.co 
FECHA: 
05/05/2016 
ENTIDAD O INSTITUCIÓN A LA QUE PERTENECE: Caja de Vivienda Popular  
ENTREVISTADOR: María Camila Jara Castro  
PREGUNTAS: 
1. ¿Qué cree usted que debe tener en cuenta las entidades involucradas en los procesos de 
reasentamientos para que estos se den de manera exitosa? 
 
- Se debe agilizar el proceso al inicio, apenas se les diga a las personas que están en zona de alto 
riesgo se debería iniciar todo el proceso.  
- En cuanto a las construcciones de vivienda nueva que están a cargo de la CVP al ser 
constructores privados tienen un interés individual y en ocasiones les cobran más dinero a las 
familias del que era.   
- Un buen asesoramiento, hay familias que han sido mal asesoradas o que las envían de un lado 
a otro sin darles respuesta  
- Las entidades no pueden victimizar a las familias, están ya eran víctimas y hay veces por la 
falta de asesoría o ayuda lo siguen siendo  
- Dar respuestas oportunas, hoy en día seguimos solucionando problemas de hace 5 o 10 años  
 
2. ¿Cree que existe una articulación entre las diferentes entidades involucradas en los 
procesos de reasentamiento? 
 
Aún hay varios problemas de comunicación entre entidades, por ejemplo a la CVP llegan 
familias enviadas por la SDH, en esa entidad les dicen una cosa diferente a lo que se tiene acá 
propuesto.  
 
3. ¿En términos institucionales cuales considera usted que son las acciones más importantes 
a llevar a cabo en los procesos de reasentamiento?  
 
 
4. ¿Cuáles considera que fueron y que son los mayores obstáculos en dicho proceso? 
 
- Personas que aún no han elegido alternativa habitacional definitiva se les sigue pagando el 
arriendo y eso ocasiona desordenes financieros y administrativos  
 
 
- Los predios en alto riesgo que las familias entregaron, fueron dados al IDIGER pero este no 
los encerró y eso ocasiono que llegaran más familias  
- La entrega de la vivienda nueva se demoró mucho  
- Falta de personal en las entidades y de compromiso de ellos  
- Los predios en zona de alto riesgo no fueron entregados por la familia en su totalidad  
- Se dilatan mucho los procesos internos porque no hay seguimiento  
5. ¿Qué aprendizajes ha dejado los procesos de reasentamiento? 
 
- La importancia que tienen los abogados o la parte legal en el proceso  
- Finalizar el proceso es satisfactorio, ver a las familias en sus nuevos hogares y fuera de peligro 
es muy grato  
- Se deben agilizar los procesos  
 
6. ¿Qué cree usted que pasara con las familias que aún viven allí?  
 
Los nuevos asentamientos no están censados, con cierre administrativo en nuestra base de 
datos hay 705 familias reasentadas. 150 familias que no se vincularon al proceso y una persona 
(Fabio Mota) que no quiso ser parte del proceso, un señor de la tercera edad con discapacidad y que 
segura morir en su casa.    
A 2014 se tiene indicio de que en la zona aún había 80 familias y a pesar de que se les ha 
dicho que están en zona de alto riesgo no mitigable varias de esas familias afirman que no les va a 
pasar nada. Estas 80 familias en su mayoría viven en cambuches de lata, lona y retazos de madera.   
 
Comentarios: El FOPAE ahora IDIGER es quien reporta a la CVP las familias y solo así se puede iniciar el 
proceso con ellas. El acompañamiento social va desde el principio hasta el final, incluso hasta después que 
se les entrega la vivienda.  
  
UNIVERSIDAD DEL ROSARIO 
TRABAJO DE GRADO: PROCESO DE REASENTAMIENTO DE FAMILIAS EN ÁREAS 
DE ALTO RIESGO NO MITIGABLE: SECTOR NUEVA ESPERANZA 
NOMBRE DEL ENTREVISTADO: Anónimo  FECHA: 
17/02/2016 
ENTIDAD O INSTITUCIÓN A LA QUE PERTENECE: Habitante del Sector Nueva Esperanza 
ENTREVISTADOR: María Camila Jara Castro  
PREGUNTAS: 
1. ¿Cómo percibe usted el proceso de reasentamiento de las familias del Sector? 
 
- Fue un proceso bastante largo  
- Ocasiono problemas entre las mismas personas que Vivian en el barrio  
- A muchas personas nunca se les soluciono nada  
- Otras personas se fueron a vivir a apartamentos pequeñitos, familias de 5 o 6 personas  
 
2. ¿Qué aspectos positivos considera que tuvo el proceso relacionado con las entidades que 
participaron? 
 
- Siempre habían funcionarios en el barrio  
- La oficina que pusieron en el barrio fue bueno porque uno podía ir a preguntar varias veces  
- Los sociales siempre acompañaron a las familias durante el traslado y también después pero 
llego un momento donde todo se acabo  
- Las viviendas nuevas  
 
7. ¿Cuáles considera que fueron y que son los mayores obstáculos en dicho proceso? 
 
- La demora en la entrega de las viviendas  
 
 
-  El dinero que a uno le dan para la casa hay veces no alcanza  
- Uno hay veces tenía que llevar documentos y lo enviaban de un lado a otro  
 
8. ¿Qué cree usted que pasara con las familias que aún viven allí?  
 
- Nada porque están en zona de alto riesgo se tienen que ir tarde o temprano, aunque hay personas 
que no van a dejar sus casas por nada del mundo  
Comentarios:  la entrevista se adaptó al entrevistado, un poco tímido y sin ganas de responder   
 
 
 
